OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE 123 A LOCALIDADE DE TEOBALDO

LOCAL: ARACATI/CE

ART: 0

CÓD. ORÇA: 01

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.377,00	2,0%	11.094,25	11.094,25	11.094,25	11.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.725,48	2,8%	61.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	MOVIMENTO DE TERRA	149.086,42	6,8%	44.725,93	74.543,21	29.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	SERVIÇOS AUXILIARES	842,62	0,0%	421,31	421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	OBRAS DE DRENAGEM	279.095,42	12,7%	0,00	55.819,08	139.547,71	83.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	766.379,36	34,8%	191.594,84	191.594,84	191.594,84	191.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	769.017,60	34,9%	0,00	153.803,52	307.607,04	307.607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	109.501,70	5,0%	0,00	0,00	54.750,85	54.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	SERVIÇOS DIVERSOS	23.209,46	1,1%	0,00	0,00	0,00	23.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESPONSÁVEL:		TOTAL GERAL	SUB-TOTAL	309.561,81	487.276,21	734.411,97	671.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PARCIAL	14,05%	22,12%	33,33%	30,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2.203.235,06	ACUMULADO	309.561,81	796.838,02	1.531.249,99	2.203.235,06	2.203.235,06	2.203.235,06	2.203.235,06	2.203.235,06	2.203.235,06	2.203.235,06	2.203.235,06	2.203.235,06
			% ACUMULADO	14,05%	36,17%	69,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%