

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ARACATI FAIXAS ELEVADAS	DATA : 12/07/2024	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 8 FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL: ARACATI-CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE: DEMUTRAN, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI-CE	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXAS ELEVADAS	R\$ 57.287,00	12,50 % R\$ 7.160,88	12,50 % R\$ 7.160,88	12,50 % R\$ 7.160,88	12,50 % R\$ 7.160,88	12,50 % R\$ 7.160,88	12,50 % R\$ 7.160,88	12,50 % R\$ 7.160,88	12,50 % R\$ 7.160,84	100,00 % R\$ 57.287,00
2	FAIXA ELEVADA - RUAS DRAGÃO DO MAR E ARMANDO PRAÇA	R\$ 419.224,97	28,05 % R\$ 117.592,60	23,98 % R\$ 100.530,15	23,98 % R\$ 100.530,15	23,98 % R\$ 100.530,15	100,00 % R\$ 419.224,97			0,01 % R\$ 41,92	100,00 % R\$ 419.224,97
3	FAIXA ELEVADA - RUA CEL. ALEXANDRINO (SUPERMERCADO)	R\$ 44.559,76					100,00 % R\$ 44.559,76				100,00 % R\$ 44.559,76
4	FAIXA ELEVADA - RUA CEL. ALEXANDRINO (RODOVIÁRIA)	R\$ 44.559,76					100,00 % R\$ 44.559,76				100,00 % R\$ 44.559,76
5	FAIXA ELEVADA - RUA CEL. ALEXANDRINO (INSTITUTO SÃO JOSÉ)	R\$ 44.024,42					100,00 % R\$ 44.024,42				100,00 % R\$ 44.024,42
6	FAIXA ELEVADA - RUA AGAPITO DOS SANTOS (EM FRENTE AS SALESIANAS)	R\$ 38.448,77					100,00 % R\$ 38.448,77				100,00 % R\$ 38.448,77
7	FAIXA ELEVADA - RUA BENI CARVALHO (EM FRENTE À ESCOLA)	R\$ 36.636,45								100,00 % R\$ 36.636,45	100,00 % R\$ 36.636,45
8	FAIXA ELEVADA - AV. DA INTEGRAÇÃO 01	R\$ 47.216,31							100,00 % R\$ 47.216,31		100,00 % R\$ 47.216,31
9	FAIXA ELEVADA - AV. DA INTEGRAÇÃO 02	R\$ 47.216,31							100,00 % R\$ 47.216,31		100,00 % R\$ 47.216,31
		R\$ 779.173,75	R\$ 124.753,48	R\$ 107.691,03	R\$ 107.691,03	R\$ 107.691,03	R\$ 96.280,40	R\$ 69.634,07	R\$ 101.593,50	R\$ 43.839,21	R\$ 779.173,75
			R\$ 124.753,48	R\$ 232.444,51	R\$ 340.135,54	R\$ 447.826,57	R\$ 544.106,97	R\$ 633.741,04	R\$ 735.334,54	R\$ 779.173,75	

FRANCISCO CALDAS Assinado de forma digital por
DA SILVEIRA FRANCISCO CALDAS DA
JUNIOR:4850935338 SILVEIRA JUNIOR:48509353387
 Dados: 2024.08.05 15:04:39
 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ARACATI FAIXAS ELEVADAS	DATA : 12/07/2024	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 8 FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	DEMUTRAN, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
D	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

B	Benefícios	
S+G	Garantia/Seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO CALDAS
DA SILVEIRA
JUNIOR:4850935338
7

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CALDAS DA
SILVEIRA JUNIOR:48509353387
Dados: 2024.08.05 15:04:52
-03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	ARACATI FAIXAS ELEVADAS	DATA : 12/07/2024	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 8 FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ARACATI-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
CLIENTE:	DEMUTRAN, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI-CE	HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B	HORISTA %	MENSALISTA %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C	HORISTA %	MENSALISTA %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D	HORISTA %	MENSALISTA %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

FRANCISCO CALDAS
DA SILVEIRA
JUNIOR:48509353387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CALDAS DA
SILVEIRA JUNIOR:48509353387
Dados: 2024.08.05 15:06:26
-03'00'