

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO BARÃO DE MESSEJANA, ONDE SERÁ A FUTURA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LOCAL: ARACATI-CE

CLIENTE: PMA

DATA : 07/03/2018 BDI : 20,00%

FORTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO NOVO	2017/01	-	-	01/2017
SINAPI	2018/02 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	03/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	Total parcela
1	DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	208.894,61	80,00 % 167.115,69	20,00 % 41.778,92				100,00 % 208.894,61
2	PISOS	59.952,79		50,00 % 29.976,40	50,00 % 29.976,39			100,00 % 59.952,79
3	DISJUNTORES	4.250,77			50,00 % 2.125,39	50,00 % 2.125,38		100,00 % 4.250,77
4	QUADROS	15.610,38		30,00 % 4.785,11	70,00 % 10.825,27			100,00 % 15.610,38
5	COBERTA	4.972,36		100,00 % 4.972,36				100,00 % 4.972,36
6	PAREDES	64.588,48		20,00 % 12.917,70	80,00 % 51.670,78			100,00 % 64.588,48
7	REVESTIMENTO	57.380,40			50,00 % 28.690,20	50,00 % 28.690,20	20,00 % 11.476,08	100,00 % 57.380,40
8	FORRO / ASSOALHOS E ELEMENTOS DE MADEIRA	115.853,03		10,00 % 11.585,30	90,00 % 104.267,73		10,00 % 11.585,30	100,00 % 115.853,03
9	DADOS E VOZ	16.195,40				50,00 % 8.097,70	50,00 % 8.097,70	100,00 % 16.195,40
10	COMBATE A INCÊNDIO	59.524,95			50,00 % 29.762,48	50,00 % 29.762,47		100,00 % 59.524,95
11	CASA DE GÁS	244,73			50,00 % 122,37	50,00 % 122,36		100,00 % 244,73
12	ESQUADRIAS PROJETADAS	61.439,23			30,00 % 18.431,77	70,00 % 43.007,46		100,00 % 61.439,23
13	SPDA	15.369,23			50,00 % 7.684,62	50,00 % 7.684,61		100,00 % 15.369,23
14	EDIFICAÇÃO ANEXA - NOVA	75.755,30	30,00 % 22.726,59	20,00 % 15.151,06	50,00 % 37.877,65			100,00 % 75.755,30
15	HIDROSANITÁRIO	9.008,48		10,00 % 900,85	90,00 % 8.107,63	40,00 % 3.603,39		100,00 % 9.008,48
16	HIDRÁULICO	7.982,31		10,00 % 798,23	90,00 % 7.184,08	40,00 % 3.192,92		100,00 % 7.982,31



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA DO  
ARACATI**  
AS FUNDACÕES EM PRIMEIRO LUGAR

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO BARÃO DE MESSEJANA, ONDE SERÁ A FUTURA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**LOCAL:** ARACATI-CE

**CLIENTE:** PMA

**DATA :** 07/03/2018

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO NOVO	2017/01	-	-	01/2017
SINAPI	2018/02 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	03/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	Total parcela
17	ESQUADRIAS EXISTENTES	19.073,89			30,00 % 5.722,17	50,00 % 9.536,95	20,00 % 3.814,77	100,00 % 19.073,89
18	ESTRUTURA	32.504,78	20,00 % 6.500,96	20,00 % 6.500,96	60,00 % 19.502,86			100,00 % 32.504,78
19	CASA DE BOMBAS	2.480,73		30,00 % 744,22	70,00 % 1.736,51			100,00 % 2.480,73
20	RESERVATÓRIOS DE ÁGUAS	33.400,71		30,00 % 10.020,21	70,00 % 23.380,50			100,00 % 33.400,71
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.559,99		10,00 % 12.756,00	50,00 % 63.780,00	40,00 % 51.023,99		100,00 % 127.559,99
22	DIVERSOS	6.549,30					100,00 % 6.549,30	100,00 % 6.549,30
23	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	199.718,37	19,67 % 39.284,60	14,48 % 28.919,22	37,64 % 75.573,43	23,87 % 47.672,77	4,14 % 8.268,35	100,00 % 199.718,37
		1.198.310,22	235.627,84	409.168,62	862.542,49	1.148.518,72	49.791,50	1.198.310,22



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20160109858

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO AMERICO FARIAS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM EDIFICACOES, ESP. EM PROJETOS DE INST. PREDIAIS RNP: 060190204-1

Empresa contratada: TRANSITAR - CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES LTDA Registro: 40005-0

2. Contratante

Contratante: CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACATI

RUA Coronel Alexanzito

CPF/CNPJ: 35.050.731/0001-26

Complemento:

Bairro: centro

Nº: 660

Cidade: Aracati

UF: CE

CEP: 62800000

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-1224

Email: deijenaneclaracati@gmail.com

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.750,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACATI

CPF/CNPJ: 35.050.731/0001-26

RUA Coronel Alexanzito

Nº: 757 e 763

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Aracati

UF: CE

CEP: 62800000

Telefone: (88) 3421-1224

Email: deijenaneclaracati@gmail.com

Coordenadas Geográficas: Latitude: -4.564625 Longitude: -37.772763

Data de Início: 01/07/2016

Previsão de término: 31/10/2016

Finalidade: Comercial

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO

	Quantidade	Unidade
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.062,13	m2
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.062,13	m2
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.062,13	m2
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.062,13	m2
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1.062,13	m2
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1179 - MATERIAIS MISTOS	1.062,13	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO COMPLEMENTARES DA REFORMA DO SOBRADO BARÃO DE MESSEJANA. PROJETOS ELÉTRICOS EM BAIXA TENSÃO, PROJETOS DE TUBULAÇÃO PARA REDE ESTRUTURADA, HIDROSSANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO E SPDA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

158  
Página 2/2  
A

**ART OBRA / SERVIÇO -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20160109858**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO AMERICO FARIAS LIMA - CPF: 518.799.723-87

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACATI - CNPJ:  
35.050.731/0001-26

**9. Informações**

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 130,15

Pago em: 21/09/2016

Nosso Número: 8211489732

*Colm*

*R*



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES  
Nº 0000005080070  
INICIAL  
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: GERSON AMARAL LIMA

Registro Nacional: A55670-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracati

CNPJ: 35.050.731/0001-26

Contrato: 2016/04

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 11/07/2016

Data de Início: 18/07/2016

Previsão de término: 30/09/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

A(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT atende(m) ao Programa do Governo Federal, Viver Sem Limites, instituído pelo Decreto Federal 7.612 de 17 de novembro de 2011

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: 763

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: -4.565103923501947

Longitude: -37.77296663988598

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Atividade: 1.11.1.2 - Avaliação do estado de conservação

Quantidade: 1.024,93 Unidade: m<sup>2</sup>

Atividade: 1.11.1.7 - Projeto de restauração

Quantidade: 1.024,93 Unidade: m<sup>2</sup>

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico

Quantidade: 1.024,93 Unidade: m<sup>2</sup>

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Quantidade: 1.024,93 Unidade: m<sup>2</sup>

Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade

Quantidade: 1.024,93 Unidade: m<sup>2</sup>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**5. DESCRIÇÃO****6. VALOR**

Valor do RRT: R\$ 83,58

Pago em: 22/09/2016

Total Pago: R\$ 83,58

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 44zZ19 Impresso em: 23/09/2016 às 19:47:41 por: , ip: 186.213.31.143



**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES  
Nº 0000005080070  
INICIAL  
INDIVIDUAL



7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local Dia Mês Ano

Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracati  
CNPJ: 35.050.731/0001-26

GERSON AMARAL LIMA  
CPF: 907.909.103-06

*Lo*

*Belm*

*8*

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 44zZ19 Impresso em: 23/09/2016 às 19:47:41 por: , ip: 186.213.31.143



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20170146718

Página 1/1  
161  
A

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

**GULIELMO VIANA DANTAS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 060350782-4

2. Contratante

Contratante

**RUA CORONEL ALEXANZITO**

Complemento:

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-1224

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 10.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ:

Nº: 660

CEP: 62800000

Email:

Celebrado em: 11/06/2016

Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CAMARÁ DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACATI

**RUA CORONEL ALEXANZITO**

Complemento

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 99951-7912

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 01/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 35.050.731/0001-26

Nº: 757/763

CEP: 62800000

Email:

Previsão de término: 01/12/2017

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO

Quantidade  
1.062,13

Unidade  
m2

6 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO

1.062,13

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

VISITA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO SOBRADO BARÃO DE MESSEJANA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Gulielmo Viana Dantas*  
GULIELMO VIANA DANTAS - CPF: 072.637.303-97

Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 142,68

Pago em: 11/01/2017

Nosso Número: 8211736778



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20180326878



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170256589

1. Responsável Técnico

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 061475070-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA SANTOS DUMONT

Complemento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Cidade: Aracati

Pais: Brasil

Telefone:

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.198.310,22

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1146

CEP: 62800000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento: SOBRADO BARÃO DE MESSEJANA

Cidade: Aracati

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 31/05/2018

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 757763

CEP: 62800000

Email:

Previsão de término: 31/10/2018

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ORÇAMENTO DO RESTAURO E REABILITAÇÃO DO SOBRADO BARÃO DE MESSEJANA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

*Jose Gleise Alves Fernandes*  
JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES - CPF: 032.919.133-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 17/04/2018

Nosso Número: 8212564973

*elhm*





PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito  
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil  
Contato: +55 (88) 3421.2789

PLM - PGM - C.E.L.O  
163  
E

### RELAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO BARÃO DE MESSEJANA

#### PROJETO ESTRUTURAL

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01 01		LOCAÇÃO DOS PILARES E FUNDAÇÕES
02 02		PILARES E FUNDAÇÕES
03 03		FORMA DO 1º PAVIMENTO
04 04		FORMAS DO FORRO E CAIXA D'ÁGUA
05 05		ARMADURA DO 1º PAVIMENTO
06 06		ARMADURA DO 1º PAVIMENTO
07 07		ARMADURA DO FORRO
08 08		ARMADURA DA CAIXA D'ÁGUA
09 09		FORMA E ARMADURA DA ESCADA

#### PROJETO ELÉTRICO

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/04	PR_01_00_ELET_CDL_R01.DWG	ALIMENTAÇÃO TÉRREO/1º PAV.
02/04	PR_02_00_ELET_CDL_R01.DWG	ILIMENTAÇÃO 2º PAV.
03/04	PR_03_00_ELET_CDL_R01.DWG	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TÉRREO/1ºPAV.
04/04	PR_04_00_ELET_CDL_R01.DWG	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2ºPAV.

#### PROJETO HIDRÁULICO

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/06	PR_01_06_HID_CDL_R00.DWG	PLANTA BAIXA TÉRREO
02/06	PR_01_06_HID_CDL_R00.DWG	PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
03/06	PR_01_06_HID_CDL_R00.DWG	PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
04/06	PR_01_06_HID_CDL_R00.DWG	PLANTA BAIXA COBERTA
05/06	PR_01_06_HID_CDL_R00.DWG	DETALHES ISOMÉTRICOS
06/06	PR_01_06_HID_CDL_R00.DWG	DETALHES ISOMÉTRICOS

#### PROJETO INCÊNDIO

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/06	PR_01_06_INC_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA TÉRREO
02/06	PR_01_06_INC_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
03/06	PR_01_06_INC_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
04/06	PR_01_06_INC_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA COBERTA
05/06	PR_01_06_INC_CDL_R01.DWG	ESQUEMA VERTICAL
06/06	PR_01_06_INC_CDL_R01.DWG	DETALHES CONSTRUTIVOS

#### PROJETO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/05	PR_01_05_SAN_AP_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA TÉRREO
02/05	PR_01_05_SAN_AP_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
03/05	PR_01_05_SAN_AP_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
04/05	PR_01_05_SAN_AP_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA COBERTA
05/05	PR_01_05_SAN_AP_CDL_R01.DWG	DETALHES DE ESGOTO



PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito  
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil  
Contato: +55 (88) 3421.2789



PROJETO SPDA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/05	PR_01_05_SPDA_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA TÉRREO
02/05	PR_01_05_SPDA_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
03/05	PR_01_05_SPDA_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
04/05	PR_01_05_SPDA_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA COBERTA
05/05	PR_01_05_SPDA_CDL_R01.DWG	ESQUEMA VERTICAL
PROJETO REDE ESTRUTURADA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	PR_01_05_SPDA_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA TÉRREO
02/02	PR_01_05_SPDA_CDL_R01.DWG	PLANTA BAIXA 1º PAV./2ºPAV.
PROJETO CLIMATIZAÇÃO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/06	ARCON_CDL_ARACATI.DWG	PLANTA BAIXA TÉRREO/1º PAV.
02/06	ARCON_CDL_ARACATI.DWG	PLANTA BAIXA LAJES CONDENSADORAS
03/06	ARCON_CDL_ARACATI.DWG	PLANTA GERAL DE DETALHES
PROJETO ARQUITETÔNICO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	PLANTA IMPLANTAÇÃO
02/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	PLANTA BAIXA TÉRREO/1º PAV.
03/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	PLANTA 2º PAV./COBERTA
04/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	CORTES
05/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	FACHADAS
06/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO
07/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	IMPLANTAÇÃO
08/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	IMPLANTAÇÃO
09/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	DETALHES ESQUADRIAS
10/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	DETALHES ESQUADRIAS
11/11	2017_06_ARQ_ESCOLA SÃO JOSÉ.DWG	DETALHES ESQUADRIAS