		COMPOSIÇÃO DO BDI									
		OBRA:	REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA NA E.E.F FRANCISCO FERNANDES FILHO	DATA:	26/07/2018						
LOCAL:	CORREGO DOS FERNANDES - ARACATI - CE.	FONTE:	REINFRA	VERSÃO:	024 1.00M DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%	MES:		REF:	03/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		12,1500

BDI = 27,35%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Maria Theresa Costa Zaranza
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria - 253/2018 11 de Junho


Maria Theresa Costa Zaranza
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria - 253/2018 11 de Junho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA NA E.E.F. FRANCISCO FERNANDES FILHO		DATA: 26/07/2018		BDI: 27,35%
	LOCAL: CORREGO DOS FERNANDES - ARACATI - CE		FONTE: REINFRA	VERSÃO: 024 1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 87,01%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		REF.: 03/2016		
			C.COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000




B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
A + B + C + D


Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano


Maria Theresa Costa Zaranza
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria - 253/2018 11 de Junho



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR


Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

B

✓
Celso A. F. S.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA NA E.F. FRANCISCO FERNANDES FILHO	DATA:	25/07/2018	BDI:	27,30%	
	LOCAL:	CORREGIO DOS FERNANDES - ARACATI - CE	FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:	REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINPLSA:	ORÇ. 1 COM DESONERACAO	R\$ 0,00		05/0018
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA	91.168,15	50,00	50,00			100,00
			45.584,08	45.584,07			91.168,15
2	REFORMA DA ESCOLA	210.768,15	15,00	15,00	35,00	35,00	100,00
			31.615,22	31.615,22	73.768,85	73.768,86	210.768,15
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	82.579,58	25,57	25,57	24,43	24,43	100,00
			21.115,60	21.115,60	20.174,19	20.174,19	82.579,58
		384.515,88	98.314,90	98.314,89	93.943,04	93.943,05	384.515,88
			98.314,90	196.629,79	290.572,83	384.515,88	

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano


Maria Theresa Costa Zaranz
 Secretária Municipal de Educaçã
 Portaria - 253/2018 11 de Junh

Maria Theresa Costa Zaranz
 Secretária Municipal de Educaçã
 Portaria - 253/2018 11 de Junh



CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



RRT SIMPLES
Nº 0000007555470
RETIFICADOR à 7530457
INDIVIDUAL



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: IONARA LOIS MENEZES BEZERRA
Registro Nacional: A132132-3 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE
Documento de identificação: 07684756000146
Contrato: Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 25/09/2018 Data de Início: 26/09/2018 Previsão de término: 30/10/2018

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

DISTRITO CÓRREGO DOS FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma
Quantidade: 1.251,45 Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

RRT de Projeto de Reforma da Escola de Ensino Fundamental Francisco Fernandes Filho no distrito de Córrego dos Fernandes no município de Aracati-CE.

6. VALOR

Este RRT é isento de taxa

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 18 de Outubro de 2018
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE
Documento de identificação: 07684756000146

Ionara Lois Menezes Bezerra
IONARA LOIS MENEZES BEZERRA
Secretaria de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Aracati CE




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180390343

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170199191

1. Responsável Técnico

FABSON MOREIRA RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 061569450-0

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

RUA RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: 1272

Complemento: CASA

Bairro: FARIAS BRITO

Cidade: Aracati

UF: CE

CEP: 62800000

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-2789

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 377.227,26

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

RUA VILA DA VOLTA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA DA VOLTA

Cidade: ARACATI

UF: CE

CEP: 62800000

Telefone: (88) 3421-2789

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 14/09/2018

Previsão de término: 27/09/2019

Finalidade: Infraestrutura

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

4.789,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA VILA DA VOLTA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 11 de Outubro de 2018

Local

data

Fabson Moreira Rodrigues
FABSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 002.145.713-19

Maria Theresia C. Fariñas
MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 14/09/2018

Nosso Número: 8212808485



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 82800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789




PLANTAS E DESENHOS

www.aracati.ce.gov.br

[Handwritten signatures and initials]
Celm



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR





Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789

RELAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REFORMA GERAL DO PISO DA QUADRA NA E.E.F FRANCISCO FERNANDES FILHO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/05	1	PLANTA BAIXA - EXISTENTE
02/05	2	PLANTA BAIXA GERAL - REFORMA
03/05	3	DETALHES - 01 E 02 - REFORMA
04/05	4	DETALHES - 03 - REFORMA
05/05	5	LOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS



Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano





