



PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Coronel Alexanzito, 1272 - Farias Brito  
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil  
Contato: +55 (88) 3421.2789



### EXTRATO DE ADITIVO

**CONTRATANTE:** Município de Aracati/Ce, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO; **CONTRATADA:** PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS, CNPJ: 13.997.118/0001-88; **OBJETO:** SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL - SEGUNDA ETAPA; **VALOR TOTAL E FORMA DE PAGAMENTO:** Fica acrescido ao valor originário do contrato o montante **R\$ 69.254,81** (sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), correspondente ao percentual de 24,97%, passando o valor global do contrato de **R\$ 277.352,10** (duzentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) para **R\$ 346.606,91** (trezentos e quarenta e seis mil seiscentos e seis reais e noventa e um centavos), na forma em que foi solicitado pela secretaria de infraestrutura e informado na justificativa técnica, cujos pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 30º (trigésimo dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pela autoridade competente de que os serviços foram realizados; **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei nº 8.666/93 e processo licitatório na modalidade de Tomada de preços nº 04/2019 - SEINFRA/CELOS; **DATA DE ASSINATURA:** 23/08/2019; **SUBSCRITORES:** Sr(a). EDGARD ALVES DAMASCENO NETO, Contratante, e o Sr(a). SAMIR DA SILVA PASCOA, representante da empresa da Contratada.






PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Coronel Alexanzito, 1272 - Farias Brito  
Cap: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil  
Contato: +55 (88) 3421.2789



**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL**



Certificamos que o extrato do Aditivo ao contrato nº 1305.001/2019, decorrente da Tomada de preços Nº 04/2019 - SEINFRA/CELOS, cujo objeto é SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL - SEGUNDA ETAPA, foi afixada no dia 26 de agosto de 2019, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Aracati - CE, 26 de agosto de 2019.

  
**EDGARD ALVES DAMASCENO NETO**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO