

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO I - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO					209.151,24	4,4863%
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					146.707,00	3,1469%
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO					146.707,00	3,1469%
1.1.1.1	PMA COMP 94309	26,85%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PERC	100,00	1.467,07	UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS	146.707,00	3,1469%
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					62.444,24	1,3394%
1.2.1			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					62.444,24	1,3394%
1.2.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.921,00	0,0412%
1.2.1.2	C0369	26,85%	BARRACÃO ABERTO	M2	16,00	150,66	CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	2.410,56	0,0517%
1.2.1.3	C0372	26,85%	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	17.905,76	DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	17.905,76	0,3841%
1.2.1.4	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.342,00	4,63	QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	20.103,46	0,4312%
1.2.1.5	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.342,00	4,63	QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	20.103,46	0,4312%
2			TRECHO 01: ACESSO CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA (TSD)					2.158.745,96	46,3054%
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					56.390,96	1,2096%
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					56.390,96	1,2096%
2.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	20.948,34	0,24	VINTE E QUATRO CENTAVOS	5.027,60	0,1078%



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

ORÇAMENTO POR RUA

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	2.692,00	19,08	DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS	51.363,36	1,1018%
2.2			MOVIMENTO DE TERRA					967.413,35	20,7511%
2.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					751.073,26	16,1106%
2.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	12.791,30	10,55	DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	134.948,22	2,8947%
2.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	15.337,85	23,77	VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	364.580,69	7,8203%
2.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	179.452,85	1,27	HUM REAL E VINTE E SETE CENTAVOS	227.905,12	4,8886%
2.2.1.4	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	12.441,70	1,90	HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS	23.639,23	0,5071%
2.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					192.413,04	4,1273%
2.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	10.032,00	12,04	DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS	120.785,28	2,5909%
2.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	15.337,85	4,67	QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	71.627,76	1,5364%
2.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					23.927,05	0,5132%
2.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	15.337,85	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	23.927,05	0,5132%
2.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					540.313,97	11,5898%
2.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					45.274,52	0,9711%
2.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	16.768,34	2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	45.274,52	0,9711%
2.3.2			CAMADA DE SUB-BASE					152.261,11	3,2660%



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

ORÇAMENTO POR RUA

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	2.758,80	27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	75.177,30	1,6126%
2.3.2.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) SOLO PARA SUB BASE - DMT 16,70 KM	T	4.998,95	15,42	QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	77.083,81	1,6535%
2.3.3			CAMADA DE BASE					342.778,34	7,3526%
2.3.3.1	C3135	26,85%	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	2.612,50	79,00	SETENTA E NOVE REAIS	206.387,50	4,4270%
2.3.3.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 21,70 KM	T	3.794,66	19,67	DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	74.640,96	1,6011%
2.3.3.3	C4161	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) BRITA PARA SOLO BRITA - DMT 31,60 KM	T	1.626,28	22,07	VINTE E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS	35.892,00	0,7699%
2.3.3.4	C3143	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 Km (Y = 0,93X + 0,97) SOLO BRITA - DMT 3,00 KM	T	5.420,94	4,77	QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	25.857,88	0,5547%
2.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					552.240,27	11,8456%
2.4.1			IMPRIMAÇÃO					173.715,68	3,7262%
2.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	16.768,34	0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	7.881,12	0,1691%
2.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	21,80	7.477,24	SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	163.003,83	3,4965%
2.4.1.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 148,80 KM	T	21,80	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	2.830,73	0,0607%
2.4.2			TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (ACOSTAMENTO)					35.607,33	0,7638%
2.4.2.1	C3242	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	4.180,00	2,47	DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	10.324,60	0,2215%
2.4.2.2	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,78X + 3,88) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 144,10 KM	T	46,82	147,50	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	6.905,95	0,1481%

Máximo Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022



Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.4.2.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	T	4,18	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	542,77	0,0116%
2.4.2.4	12569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	4,18	4.266,51	QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	17.834,01	0,3825%
2.4.3			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (VIA)					300.478,89	6,4453%
2.4.3.1	C3240	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	12.540,00	7,37	SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	92.419,80	1,9824%
2.4.3.2	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,78X + 3,88) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 144,10 KM	T	438,90	147,50	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	64.737,75	1,3886%
2.4.3.3	12569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	32,60	4.266,51	QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	139.088,23	2,9835%
2.4.3.4	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	T	32,60	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	4.233,11	0,0908%
2.4.4			APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL					42.438,37	0,9103%
2.4.4.1	C3125	26,85%	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	16.720,00	0,34	TRINTA E QUATRO CENTAVOS	5.684,80	0,1219%
2.4.4.2	12569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	8,36	4.266,51	QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	35.668,02	0,7651%
2.4.4.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	T	8,36	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	1.085,55	0,0233%
2.5			DRENAGEM SUPERFICIAL					10.505,44	0,2253%
2.5.1			DRENAGEM					10.505,44	0,2253%
2.5.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	320,00	30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	9.657,60	0,2072%



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.5.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	4,00	211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	847,84	0,0182%
2.6			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					31.881,97	0,6839%
2.6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					24.761,29	0,5311%
2.6.1.1	C3219	26,85%	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	708,60	18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	12.868,18	0,2760%
2.6.1.2	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	435,00	26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	11.610,15	0,2490%
2.6.1.3	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	12,00	23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	282,96	0,0061%
2.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					7.120,68	0,1527%
2.6.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	8,40	847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	7.120,68	0,1527%
3			TRECHO 02: ACESSO BEIRADA - NOVO ACESSO CANOA QUEBRADA (PISO INTERTRAVADO)					767.467,31	16,4623%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.355,14	0,0720%
3.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.355,14	0,0720%
3.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.452,27	0,24	VINTE E QUATRO CENTAVOS	589,54	0,0126%
3.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	145,00	19,08	DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS	2.766,60	0,0593%
3.2			PAVIMENTAÇÃO					650.564,03	13,9547%
3.2.1			CAMADA DE SUB-BASE					53.174,36	1,1406%
3.2.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSF)	M3	966,57	27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	26.339,03	0,5650%

HORÁRIO: 09:00 HS



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES : + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada, por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022



HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.2.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) SOLO PARA SUB BASE - DMT 14,30 KM	T	2.005,63	13,38	TREZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	26.835,33	0,5756%
3.2.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					597.389,67	12,8141%
3.2.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	4.832,86	108,55	CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	524.606,95	11,2529%
3.2.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) INTERTRAVADO - DMT 164,90 KM	T	966,57	75,30	SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS	72.782,72	1,5612%
3.3			DRENAGEM					97.966,42	2,1014%
3.3.1			DRENAGEM					97.966,42	2,1014%
3.3.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.506,00	64,91	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	97.754,46	2,0968%
3.3.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	1,00	211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	211,96	0,0045%
3.4			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					8.429,09	0,1808%
3.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					3.546,34	0,0761%
3.4.1.1	C3219	26,85%	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	181,00	18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	3.286,96	0,0705%
3.4.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	11,00	23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	259,38	0,0056%
3.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					4.882,75	0,1047%
3.4.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	5,76	847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	4.882,75	0,1047%
3.5			SERVIÇOS DIVERSOS					7.152,63	0,1534%
3.5.1			LIMPEZA FINAL					7.152,63	0,1534%



(Handwritten signature)

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.113.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ. 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOÁ QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.5.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.832,86	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	7.152,63	0,1534%
4			TRECHO 03: NOVO ACESSO CANOÁ - RUA PASSEIO TURÍSTICO (PISO INTERTRAVADO)					663.112,54	14,2238%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.272,21	0,1345%
4.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.272,21	0,1345%
4.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	M2	2.686,28	0,24	VINTE E QUATRO CENTAVOS	644,71	0,0138%
4.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(IDE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE APAME	M	270,00	19,08	DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS	5.151,60	0,1105%
4.1.1.3	C3104	26,85%	REMOÇÃO DE CERCAS	M	6,00	0,49	QUARENTA E NOVE CENTAVOS	2,94	0,0001%
4.1.1.4	C2204	26,85%	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	472,96	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	472,96	0,0101%
4.2			MOVIMENTO DE TERRA					225.120,58	4,8289%
4.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					175.671,66	3,7682%
4.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	244,20	10,55	DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	2.576,31	0,0553%
4.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	4.408,50	23,77	VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	104.790,05	2,2478%
4.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	53.783,70	1,27	HUM REAL E VINTE E SETE CENTAVOS	68.305,30	1,4652%
4.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					42.571,66	0,9132%
4.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	1.825,91	12,04	DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS	21.983,96	0,4716%
4.2.2.2	C3446	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	4.408,50	4,67	QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	20.587,70	0,4416%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					6.877,26	0,1475%
4.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.408,50	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	6.877,26	0,1475%
4.3			PAVIMENTAÇÃO					356.263,74	7,6419%
4.3.1			CAMADA DE SUB-BASE					23.497,82	0,5040%
4.3.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAS (S/TRANSP)	M3	402,94	27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	10.980,12	0,2355%
4.3.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	T	789,76	15,85	QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	12.517,70	0,2685%
4.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					332.765,92	7,1379%
4.3.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.686,28	108,55	CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	291.595,69	6,2548%
4.3.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	T	537,26	76,63	SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	41.170,23	0,8831%
4.4			DRENAGEM SUPERFICIAL					64.699,22	1,3878%
4.4.1			DRENAGEM					64.699,22	1,3878%
4.4.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	858,00	64,91	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	55.692,78	1,1946%
4.4.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	37,10	211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	7.863,72	0,1687%
4.4.1.3	C3110	26,85%	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	4,00	285,68	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	1.142,72	0,0245%
4.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					6.781,10	0,1455%
4.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					1.830,53	0,0393%



[Signature]
 Sammya Rafaelia dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 - SEINFRAVELOS
TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	100,80	18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	1.830,53	0,0393%
4.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					4.950,57	0,1062%
4.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	5,84	847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	4.950,57	0,1062%
4.6			SERVIÇOS DIVERSOS					3.975,69	0,0853%
4.6.1			LIMPEZA FINAL					3.975,69	0,0853%
4.6.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.686,28	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	3.975,69	0,0853%
5			TRECHO 04: COMPLEMENTO RUA PASSEIO TURÍSTICO (PISO INTERTRAVADO)					405.140,29	8,6903%
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					562,18	0,0121%
5.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					562,18	0,0121%
5.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.342,40	0,24	VINTE E QUATRO CENTAVOS	562,18	0,0121%
5.2			MOVIMENTO DE TERRA					62.674,28	1,3444%
5.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					44.803,07	0,9610%
5.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	485,43	10,55	DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	5.121,29	0,1099%
5.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	987,15	23,77	VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	23.464,56	0,5033%
5.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	12.043,23	1,27	HUM REAL E VINTE E SETE CENTAVOS	15.294,90	0,3281%
5.2.1.4	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	485,43	1,90	HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS	922,32	0,0198%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELLOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

ORÇAMENTO POR RUA

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					16.287,22	0,3494%
5.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	958,92	12,04	DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS	11.545,40	0,2477%
5.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.015,38	4,67	QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	4.741,82	0,1017%
5.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					1.583,99	0,0340%
5.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.015,38	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	1.583,99	0,0340%
5.3			PAVIMENTAÇÃO					311.137,64	6,6739%
5.3.1			CAMADA DE SUB-BASE					20.970,50	0,4498%
5.3.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	359,60	27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	9.799,10	0,2102%
5.3.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	T	704,82	15,85	QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	11.171,40	0,2396%
5.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					290.167,14	6,2241%
5.3.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.342,40	108,55	CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	254.267,52	5,4541%
5.3.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	T	468,48	76,63	SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	35.899,62	0,7701%
5.4			DRENAGEM SUPERFICIAL					23.234,53	0,4984%
5.4.1			DRENAGEM					23.234,53	0,4984%
5.4.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	357,95	64,91	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	23.234,53	0,4984%
5.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					4.064,91	0,0872%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.698/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATICE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					199,40	0,0043%
5.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	10,98	18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	199,40	0,0043%
5.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					3.865,51	0,0829%
5.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	4,56	847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	3.865,51	0,0829%
5.6			SERVIÇOS DIVERSOS					3.466,75	0,0744%
5.6.1			LIMPEZA FINAL					3.466,75	0,0744%
5.6.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.342,40	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	3.466,75	0,0744%
6			TRECHO 05: RUA PASSEIO TURÍSTICO - AV. DA INTEGRAÇÃO (PISO INTERTRAVADO)					458.360,62	9,8319%
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.980,19	0,1497%
6.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.980,19	0,1497%
6.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.451,64	0,24	VINTE E QUATRO CENTAVOS	588,39	0,0126%
6.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	335,00	19,08	DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS	6.391,80	0,1371%
6.2			MOVIMENTO DE TERRA					68.139,60	1,4616%
6.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					46.317,88	0,9935%
6.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	556,85	10,55	DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	5.874,76	0,1260%
6.2.1.2	C3175	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	1.026,86	23,77	VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	24.408,46	0,5236%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9938 - 6011
ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATICE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	12.527,69	1,27	HUM REAL E VINTE E SETE CENTAVOS	15.910,17	0,3413%
6.2.1.4	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	65,52	1,90	HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS	124,49	0,0027%
6.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					19.453,34	0,4173%
6.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	1.026,86	12,04	DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS	12.363,39	0,2652%
6.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.518,19	4,67	QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	7.089,95	0,1521%
6.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					2.368,38	0,0508%
6.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.518,19	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	2.368,38	0,0508%
6.3			PAVIMENTAÇÃO					325.145,21	6,9744%
6.3.1			CAMADA DE SUB-BASE					21.445,70	0,4600%
6.3.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSF)	M3	367,75	27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	10.021,19	0,2150%
6.3.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	T	720,79	15,85	QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	11.424,51	0,2451%
6.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					303.699,51	6,5144%
6.3.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.451,64	108,55	CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	266.125,52	5,7084%
6.3.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	T	490,33	76,63	SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	37.573,99	0,8060%
6.4			DRENAGEM SUPERFICIAL					49.980,70	1,0721%
6.4.1			DRENAGEM					49.980,70	1,0721%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43




Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59007860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.4.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	770,00	64,91	SESENTA E QUATRO NOVENTA E UM CENTAVOS REAIS E	49.980,70	1,0721%
6.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					4.486,49	0,0962%
6.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					926,15	0,0199%
6.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	51,00	18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	926,15	0,0199%
6.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					3.560,34	0,0764%
6.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	4,20	847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	3.560,34	0,0764%
6.6			SERVIÇOS DIVERSOS					3.628,43	0,0778%
6.6.1			LIMPEZA FINAL					3.628,43	0,0778%
6.6.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.451,64	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	3.628,43	0,0778%
Importa o presente orçamento em Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Setenta e noventa e seis centavos								4.661.977,96	

OBSERVAÇÕES:
 a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.


 Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0