



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.**

**TERMO DE ABERTURA**

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS**, tendo como objeto **PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA**, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 277, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 23 de Junho de 2022

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**

**CNPJ: 25.165.699/0001-70**

**Mario Lino de Mendonça Neto**


**R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43**

**Representante Legal**



# CARTA PROPOSTA

  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

  
Samya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

### CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF N° 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o n° 048.784.764-43, identidade n° 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 7.619.205,67 (Sete Milhões, Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos e Cinco Reais e sessenta e sete centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Item	Descricao	Pr. Total	%
1	LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE CACIMBA FUNDA	R\$ 4.117.816,64	54,0452%
2	LOT 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE CÓRREGO DOS RODRIGUES.	R\$ 962.859,63	12,6373%
3	LOT 03 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DE PEDRA REDONDA.	R\$ 2.023.679,60	26,5602%
4	LOT 04 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA DA VOLTA.	R\$ 514.849,80	6,7573%
Importa o presente orçamento em Sete Milhões, Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos e Cinco Reais e sessenta e sete centavos		R\$ 7.619.205,67	

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do



trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concordamos com as mesmas.

Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência e seus anexos.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade



com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra:
  - a. LOTE 1 = 360 (trezentos e sessenta) dias corridos;
  - b. LOTE 2 = 180 (cento e oitenta) dias corridos;
  - c. LOTE 3 = 360 (trezentos e sessenta) dias corridos;
  - d. LOTE 4 = 90 (noventa) dias corridos;
5. Prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 26,85 % (vinte e seis vírgula oitenta e cinco por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;



8. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI para fornecimento de material (BDI Diferenciado), correspondente a 15,00 % (quinze por cento), encontra-se inclusa para os itens de insumos asfálticos;
  
9. Declaramos que iniciaremos os serviços imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 23 de Junho de 2022

---


**SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA**  
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66  
CREA 211397088-0  
Responsável Técnico


---


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**  
CNPJ: 25.165.699/0001-70  
**Mario Lino de Mendonça Neto**  
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43  
Representante Legal



# DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE



  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

  
Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 211397088-0



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.**

**DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE**

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com






- qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 23 de Junho de 2022

---

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**  
**CNPJ: 25.165.699/0001-70**  
**Mario Lino de Mendonça Neto**  
**R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43**  
**Representante Legal**



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

  
Samya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO GERAL**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
**OBRA:** OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
**LOCAL:** ARACATI/CE  
**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
**DATA:** 23/06/2022 **HORÁRIO:** 09:00 HS

Item	Descrição	Pr. Total	%
1	LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE CACIMBA FUNDA	R\$ 4.117.816,64	54,0452%
2	LOT 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE CÓRREGO DOS RODRIGUES.	R\$ 962.859,63	12,6373%
3	LOT 03 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DE PEDRA REDONDA.	R\$ 2.023.679,60	26,5602%
4	LOT 04 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA DA VOLTA.	R\$ 514.849,80	6,7573%
Importa o presente orçamento em Sete Milhões, Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos e Cinco Reais e sessenta e sete centavos		R\$ 7.619.205,67	

**OBSERVAÇÕES:**

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57,, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL LOTE 01



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Descricao	Pr. Total	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.451,00	0,6666%
2	RUA SDO 01	R\$ 187.921,88	4,5636%
3	RUA SDO 02	R\$ 292.577,11	7,1052%
4	RUA SDO 03	R\$ 174.096,45	4,2279%
5	RUA SDO 04	R\$ 513.481,24	12,4697%
6	RUA SDO 05	R\$ 189.016,48	4,5902%
7	RUA SDO 06	R\$ 154.150,95	3,7435%
8	RUA SDO 07	R\$ 614.361,53	14,9196%
9	RUA SDO 08	R\$ 57.521,08	1,3969%
10	RUA SDO 09	R\$ 152.455,77	3,7023%
11	RUA SDO 10	R\$ 218.752,11	5,3123%
12	RUA SDO 11	R\$ 67.237,59	1,6328%
13	RUA SDO 12	R\$ 734.822,40	17,8450%
14	RUA SDO 13	R\$ 733.971,05	17,8243%
Importa o presente orçamento em Quatro Milhões, Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e sessenta e quatro centavos		R\$ 4.117.816,64	

## OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57,, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
A			LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE CACIMBA FUNDA					R\$ 4.117.816,64	100,00000%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 27.451,00	0,66666%
1.1			PLACA PADRÃO DA OBRA					R\$ 1.152,60	0,02800%
1.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 1.152,60	0,02800%
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 26.298,40	0,63866%
1.2.1	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2,840,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 13.149,20	0,3193%
1.2.2	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2,840,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 13.149,20	0,3193%
2			RUA SDO 01					R\$ 187.921,88	4,5636%
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 500,74	0,0122%
2.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 500,74	0,0122%
2.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.517,40	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 500,74	0,0122%
2.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 14.830,45	0,3602%
2.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 14.830,45	0,3602%
2.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	491,40	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 14.830,45	0,3602%
2.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 172.550,69	4,1913%
2.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 4.096,98	0,0995%
2.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.517,40	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 4.096,98	0,0995%
2.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 7.379,95	0,1792%
2.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	227,61	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 6.202,37	0,1506%
2.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	435,19	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 822,51	0,0200%
2.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	227,61	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 355,07	0,0086%

PGM  
608  
S.O

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 56.792,24	1,3792%
2.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	227,61	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 35.047,39	0,8511%
2.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	465,23	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 21.744,85	0,5281%
2.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 97.583,36	2,3698%
2.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 18.036,37	0,4380%
2.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.517,40	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 713,18	0,0173%
2.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,97	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 17.034,57	0,4137%
2.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,45X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	1,97	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 288,62	0,0070%
2.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 79.546,99	1,9318%
2.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	60,70	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 13.345,50	0,3241%
2.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	8,38	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 50.755,98	1,2326%
2.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	8,38	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.100,63	0,0267%
2.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	69,81	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 6.463,71	0,1570%
2.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	58,64	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 570,57	0,0139%
2.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,79	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 27,15	0,0007%
2.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	139,61	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 7.283,45	0,1769%
2.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.738,16	0,1636%
2.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 3.559,82	0,0864%
2.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	77,95	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 1.415,57	0,0344%
2.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	40,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 943,20	0,0229%
2.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	45,00	R\$ 25,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.201,05	0,0292%



Mário Lincoln Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,0772%
2.3.5.2.1	C3553	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,0264%
2.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.093,28	0,0508%
3			RUA SDO 02					R\$ 292.577,11	7,1052%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 790,02	0,0192%
3.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 790,02	0,0192%
3.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.394,00	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 790,02	0,0192%
3.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 23.689,68	0,5753%
3.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 23.689,68	0,5753%
3.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	770,90	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 23.265,76	0,5650%
3.2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 423,92	0,0103%
3.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 268.097,41	6,5107%
3.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 6.463,80	0,1570%
3.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.394,00	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 6.463,80	0,1570%
3.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 11.645,35	0,2828%
3.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	359,10	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 9.785,48	0,2376%
3.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	686,60	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.297,67	0,0315%
3.3.2.3	C2940	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	359,10	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 560,20	0,0136%
3.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 89.601,38	2,1759%
3.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	359,10	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 55.294,22	1,3428%
3.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	734,00	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 34.307,16	0,8331%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução índireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 153.964,38	3,7390%
3.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 28.472,97	0,6915%
3.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.394,00	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.125,18	0,0273%
3.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	3,11	R\$ 8.646,99	OTO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 26.892,14	0,6531%
3.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	3,11	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 455,65	0,0111%
3.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 125.491,41	3,0475%
3.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	95,76	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 21.053,79	0,5113%
3.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	13,22	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 80.070,90	1,9445%
3.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	13,22	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.736,31	0,0422%
3.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	110,13	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 10.196,94	0,2476%
3.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	92,51	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 900,12	0,0219%
3.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	4,41	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 42,91	0,0010%
3.3.4.2.7	C3225	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	220,25	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 11.490,44	0,2790%
3.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.424,50	0,1560%
3.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 4.252,80	0,1042%
3.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	100,19	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 1.819,45	0,0442%
3.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0115%
3.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	75,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 2.001,75	0,0486%
3.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 2.131,70	0,0518%
3.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OTOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,0264%
3.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0254%



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Mário Lingde Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

ARACATI/CE

LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4			RUA SDO 03					R\$ 174.096,45	4,2279%
4.1			SERVÇOS PRELIMINARES					R\$ 466,37	0,0113%
4.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 466,37	0,0113%
4.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.413,25	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 466,37	0,0113%
4.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 13.679,09	0,3322%
4.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 13.679,09	0,3322%
4.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	453,25	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 13.679,09	0,3322%
4.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 159.950,99	3,8844%
4.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 3.815,78	0,0927%
4.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.413,25	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 3.815,78	0,0927%
4.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 6.873,48	0,1669%
4.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAS (S/TRANSP)	M3	211,99	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 5.776,73	0,1403%
4.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	405,32	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 766,05	0,0186%
4.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	211,99	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 330,70	0,0080%
4.3.3			BASE EMI BGS - ESP. 15 CM					R\$ 52.895,13	1,2845%
4.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	211,99	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 32.642,22	0,7927%
4.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	433,31	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 20.252,91	0,4918%
4.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 90.899,53	2,2075%
4.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 16.844,27	0,4091%
4.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.413,25	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 664,23	0,0161%
4.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,84	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 15.910,46	0,3864%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução íntegra, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	1,84	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 269,58	0,0065%
4.3.4.2			<b>CAPA DE ROJAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM</b>					<b>R\$ 74.055,26</b>	<b>1,7980%</b>
4.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSF)	M3	56,53	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 12.428,69	0,3018%
4.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	7,80	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 47.243,04	1,1473%
4.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	7,80	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.024,45	0,0249%
4.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	65,01	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 6.019,28	0,1462%
4.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	54,61	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 531,36	0,0129%
4.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,60	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 25,30	0,0006%
4.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	130,02	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 5.783,14	0,1647%
4.3.5			<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 5.467,07</b>	<b>0,1328%</b>
4.3.5.1			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>R\$ 3.335,37</b>	<b>0,0810%</b>
4.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	67,06	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 1.217,81	0,0296%
4.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	40,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 943,20	0,0229%
4.3.5.1.3	C4327	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	44,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SEXTENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.174,36	0,0285%
4.3.5.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>R\$ 2.131,70</b>	<b>0,0518%</b>
4.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,0264%
4.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SEXTENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0254%
5			<b>RUA SDO 04</b>					<b>R\$ 513.481,24</b>	<b>12,4697%</b>
5.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 662,13</b>	<b>0,0161%</b>
5.1.1			<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>R\$ 662,13</b>	<b>0,0161%</b>
5.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.006,45	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 662,13	0,0161%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lindo de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.455-443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 24.657,06	0,5988%
5.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 24.657,06	0,5988%
5.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	817,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 24.657,06	0,5988%
5.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 488.162,05	11,8549%
5.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 5.417,42	0,1316%
5.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.006,45	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 5.417,42	0,1316%
5.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 9.758,54	0,2370%
5.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	300,97	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 8.201,43	0,1992%
5.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	575,45	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.087,60	0,0264%
5.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	300,97	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 469,51	0,0114%
5.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 337.706,68	8,2011%
5.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	2.006,45	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 308.953,17	7,5028%
5.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	615,18	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 28.753,51	0,6983%
5.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 129.071,52	3,1345%
5.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 23.894,06	0,5803%
5.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.006,45	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 943,03	0,0229%
5.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	2,61	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 22.568,64	0,5681%
5.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	2,61	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 382,39	0,0093%
5.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 105.177,46	2,5542%
5.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	80,26	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 17.645,96	0,4285%
5.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	11,08	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 67.109,34	1,6297%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.455.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 01

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	11,08	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.455,25	0,0353%
5.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	92,30	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 8.546,06	0,2075%
5.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	77,53	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 754,37	0,0183%
5.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	3,69	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 35,90	0,0009%
5.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	184,60	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 9.630,58	0,2339%
5.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.207,89	0,1508%
5.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 4.618,72	0,1122%
5.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	109,49	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 1.988,34	0,0483%
5.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	21,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 495,18	0,0120%
5.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	80,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 2.135,20	0,0519%
5.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0386%
5.3.5.2.1	C3553	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0132%
5.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0254%
6			RUA SDO 05					R\$ 189.016,48	4,5902%
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 424,40	0,0103%
6.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 424,40	0,0103%
6.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.286,07	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 424,40	0,0103%
6.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 12.917,04	0,3137%
6.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 12.917,04	0,3137%
6.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	428,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 12.917,04	0,3137%
6.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 175.675,04	4,2662%



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRACELLOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 3.472,39	0,0843%
6.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.286,07	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 3.472,39	0,0843%
6.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 36.043,46	0,8753%
6.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.286,07	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 35.045,41	0,8511%
6.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	368,84	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 697,11	0,0169%
6.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	192,91	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 300,94	0,0073%
6.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 48.134,33	1,1689%
6.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	192,91	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 29.704,28	0,7214%
6.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	394,31	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 18.430,05	0,4476%
6.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 82.691,37	2,0081%
6.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 15.289,59	0,3713%
6.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.286,07	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 604,45	0,0147%
6.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,67	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 14.440,47	0,3507%
6.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	1,67	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 244,67	0,0059%
6.3.4.2			CAPA DE ROUAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 67.401,78	1,6366%
6.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	51,44	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 11.309,60	0,2747%
6.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	7,10	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 43.003,28	1,0443%
6.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	7,10	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 932,51	0,0226%
6.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	59,16	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 5.477,62	0,1330%
6.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	49,69	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 483,48	0,0117%
6.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,37	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 23,06	0,0006%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.485.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

DATA: 23/06/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (V = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	118,31	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 6.172,23	0,1499%
6.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 5.333,49	0,1295%
6.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 2.155,15	0,0523%
6.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	43,25	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 785,42	0,0191%
6.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	23,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 542,34	0,0132%
6.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	31,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 827,39	0,0201%
6.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,0772%
6.3.5.2.1	C3553	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OTTOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,0264%
6.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.093,28	0,0508%
7			RUA SDO 06					R\$ 154.150,95	3,7435%
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 414,71	0,0101%
7.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 414,71	0,0101%
7.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.256,70	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 414,71	0,0101%
7.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 12.313,44	0,2990%
7.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 12.313,44	0,2990%
7.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	408,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 12.313,44	0,2990%
7.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 141.422,80	3,4344%
7.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 3.393,09	0,0824%
7.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.256,70	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 3.393,09	0,0824%
7.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 6.112,19	0,1484%
7.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	188,51	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 5.136,90	0,1247%

A

T



A

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
7.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	360,43	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 681,21	0,0165%
7.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	188,51	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 294,08	0,0071%
7.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 47.036,16	1,1423%
7.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	188,51	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 29.026,77	0,7049%
7.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	385,31	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 18.009,39	0,4374%
7.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 80.801,60	1,9622%
7.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 14.924,05	0,3624%
7.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.256,70	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 590,65	0,0143%
7.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,63	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 14.094,59	0,3423%
7.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	1,63	R\$ 145,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 238,81	0,0058%
7.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 65.877,55	1,5998%
7.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	50,27	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 11.052,36	0,2684%
7.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	6,94	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 42.034,19	1,0208%
7.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	6,94	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 911,50	0,0221%
7.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	57,81	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 5.352,63	0,1300%
7.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	48,56	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 472,49	0,0115%
7.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,31	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 22,48	0,0005%
7.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	115,62	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 6.031,90	0,1465%
7.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 4.079,76	0,0991%
7.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 2.490,59	0,0605%
7.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	55,50	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 1.007,88	0,0245%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
7.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	21,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 495,18	0,0120%
7.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	37,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SSESSENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 987,53	0,0240%
7.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0386%
7.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OTOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0132%
7.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SSESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0254%
8			RUA SDO 07					R\$ 614.361,53	14,9196%
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.150,88	0,0279%
8.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 1.150,88	0,0279%
8.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.487,52	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.150,88	0,0279%
8.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 29.550,75	0,7176%
8.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 29.550,75	0,7176%
8.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	979,15	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 29.550,75	0,7176%
8.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 583.659,90	14,1740%
8.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 9.416,30	0,2287%
8.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.487,52	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 9.416,30	0,2287%
8.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 16.961,79	0,4119%
8.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	523,13	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 14.255,29	0,3462%
8.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52x + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	1.000,22	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.890,42	0,0459%
8.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	523,13	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 816,08	0,0198%
8.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 130.529,71	3,1699%
8.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	523,13	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 80.551,56	1,9562%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20-453.445-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATICE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRACELLOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
8.3.4.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	1.069,28	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 49.978,15	1,2137%
8.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 416.527,06	10,1152%
8.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 41.473,68	1,0072%
8.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.487,52	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.639,13	0,0398%
8.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	4,53	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 39.170,86	0,9513%
8.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	4,53	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 663,69	0,0161%
8.3.4.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 8.795,67	0,2136%
8.3.4.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.501,03	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 980,29	0,0238%
8.3.4.2.2	12319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	1,75	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 7.558,99	0,1836%
8.3.4.2.3	10001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 200 KM	T	1,75	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 256,39	0,0062%
8.3.4.3			CAPA DE ROLIAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 366.257,71	8,8945%
8.3.4.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	279,54	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 61.459,66	1,4925%
8.3.4.3.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	38,58	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 233.671,34	5,6746%
8.3.4.3.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	38,58	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 5.067,10	0,1231%
8.3.4.3.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	321,47	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 29.764,91	0,7228%
8.3.4.3.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	270,03	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.627,39	0,0638%
8.3.4.3.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	12,86	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 125,13	0,0030%
8.3.4.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	642,94	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 33.542,18	0,8146%
8.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 10.225,04	0,2483%
8.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 10.225,04	0,2483%
8.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	253,60	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 4.605,38	0,1118%



*[Handwritten signature]*

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
8.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	21,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.	R\$ 495,18	0,0120%
8.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	192,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SEXTENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 5.124,48	0,1244%
9			RUA SDO 08					R\$ 57.521,08	1,3969%
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 147,05	0,0036%
9.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 147,05	0,0036%
9.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	445,60	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 147,05	0,0036%
9.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 6.579,24	0,1598%
9.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 6.579,24	0,1598%
9.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	218,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 6.579,24	0,1598%
9.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 50.794,79	1,2335%
9.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 1.203,12	0,0292%
9.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	445,60	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.203,12	0,0292%
9.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 2.167,20	0,0526%
9.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	66,84	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.821,39	0,0442%
9.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	127,80	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 241,54	0,0059%
9.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	66,84	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 104,27	0,0025%
9.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 16.677,64	0,4050%
9.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	66,84	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 10.292,02	0,2499%
9.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	136,62	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 6.385,62	0,1551%
9.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 28.662,48	0,6961%
9.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 5.309,66	0,1285%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
9.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	445,60	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 209,43	0,0051%
9.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,58	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 5.015,25	0,1218%
9.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	0,58	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 84,98	0,0021%
9.3.4.2			<b>CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM</b>					<b>R\$ 23.352,82</b>	<b>0,5671%</b>
9.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	17,82	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.917,91	0,0951%
9.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2,46	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 14.899,73	0,3618%
9.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	2,46	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 323,10	0,0078%
9.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	20,50	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.898,10	0,0461%
9.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	17,22	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 167,55	0,0041%
9.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	0,82	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7,98	0,0002%
9.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	40,99	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 2.138,45	0,0519%
9.3.5			<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 2.084,35</b>	<b>0,0506%</b>
9.3.5.1			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>R\$ 495,18</b>	<b>0,0120%</b>
9.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	21,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 495,18	0,0120%
9.3.5.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>R\$ 1.589,17</b>	<b>0,0386%</b>
9.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0132%
9.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SSESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0254%
10			<b>RUA SDO 09</b>					<b>R\$ 152.455,77</b>	<b>3,7023%</b>
10.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 403,92</b>	<b>0,0098%</b>
10.1.1			<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>R\$ 403,92</b>	<b>0,0098%</b>
10.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.224,00	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 403,92	0,0098%



Máριο Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Ralaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970-88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
10.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 18.258,90	0,4434%
10.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 18.258,90	0,4434%
10.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	605,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 18.258,90	0,4434%
10.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 133.792,95	3,2491%
10.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 3.304,80	0,0803%
10.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.224,00	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 3.304,80	0,0803%
10.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 5.952,99	0,1446%
10.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	183,60	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 5.003,10	0,1215%
10.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	351,04	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 663,47	0,0161%
10.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE LAZIDA	M3	183,60	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 286,42	0,0070%
10.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 45.811,32	1,1125%
10.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	183,60	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 28.270,73	0,6865%
10.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	375,28	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 17.540,59	0,4260%
10.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 78.723,84	1,9118%
10.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 14.556,94	0,3535%
10.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.224,00	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 575,28	0,0140%
10.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,59	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 13.748,71	0,3339%
10.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	1,59	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 232,95	0,0057%
10.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 64.166,90	1,5583%
10.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	48,96	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 10.764,35	0,2614%
10.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	6,76	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 40.943,97	0,9943%

PMA - PGM - C.  
623

*[Handwritten Signature]*

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
10.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	6,76	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 887,86	0,0216%
10.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	56,31	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 5.213,74	0,1266%
10.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - ÁREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	47,30	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 460,23	0,0112%
10.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,25	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 21,89	0,0005%
10.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	112,61	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 5.874,86	0,1427%
11			RUA SDO 10					R\$ 218.752,11	5,3123%
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 597,00	0,0145%
11.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 597,00	0,0145%
11.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.809,10	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 597,00	0,0145%
11.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 17.939,90	0,4357%
11.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 17.939,90	0,4357%
11.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	594,43	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 17.939,90	0,4357%
11.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 200.215,21	4,8622%
11.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 4.884,57	0,1186%
11.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.809,10	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 4.884,57	0,1186%
11.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 8.798,82	0,2137%
11.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	271,37	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 7.394,83	0,1796%
11.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	518,86	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 980,65	0,0238%
11.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	271,37	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 423,34	0,0103%
11.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 67.711,29	1,6443%
11.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	271,37	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 41.785,55	1,0148%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20-453-443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE

LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRACELLOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 H'S

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
11.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	554,68	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 25.925,74	0,6296%
11.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 116.344,12	2,8254%
11.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 21.515,01	0,5225%
11.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.809,10	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 850,28	0,0206%
11.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	2,35	R\$ 8.646,99	OTTO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 20.320,43	0,4935%
11.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	2,35	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 344,30	0,0084%
11.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 94.829,11	2,3029%
11.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	72,36	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 15.909,07	0,3863%
11.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	9,99	R\$ 6.056,80	SEIS MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 60.507,43	1,4694%
11.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	9,99	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.312,09	0,0319%
11.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	83,22	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 7.705,34	0,1871%
11.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	69,90	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 680,13	0,0165%
11.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	3,33	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 32,40	0,0008%
11.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	166,43	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 8.682,65	0,2109%
11.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.476,41	0,0601%
11.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 2.476,41	0,0601%
11.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	65,82	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 1.195,29	0,0290%
11.3.5.1.2	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	48,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.281,12	0,0311%
12			RUA SDO 11					R\$ 67.237,59	1,6328%
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 169,67	0,0041%
12.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 169,67	0,0041%



Handwritten signature

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Handwritten signature

Handwritten signature

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
12.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	514,15	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 169,67	0,0041%
12.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 6.699,96	0,1627%
12.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 6.699,96	0,1627%
12.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	222,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 6.699,96	0,1627%
12.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 60.367,96	1,4660%
12.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 1.388,21	0,0337%
12.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	514,15	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.388,21	0,0337%
12.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 2.500,51	0,0607%
12.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	77,12	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 2.101,52	0,0510%
12.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	147,45	R\$ 1,89	HUMI REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 278,68	0,0068%
12.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	77,12	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 120,31	0,0029%
12.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 19.242,57	0,4673%
12.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	77,12	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 11.874,94	0,2884%
12.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	157,63	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 7.367,63	0,1789%
12.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 33.091,55	0,8036%
12.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 6.133,29	0,1489%
12.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	514,15	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 241,65	0,0059%
12.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,67	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 5.793,48	0,1407%
12.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	0,67	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 98,16	0,0024%
12.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 26.958,26	0,6547%
12.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	20,57	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 4.522,52	0,1098%

HORÁRIO: 09:00 HIS



*[Handwritten signature]*

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

*[Handwritten signature]*

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
12.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2,84	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 17.201,31	0,4177%
12.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	2,84	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 373,01	0,0091%
12.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	23,66	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 2.190,68	0,0532%
12.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	19,87	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 193,34	0,0047%
12.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	0,95	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 9,24	0,0002%
12.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	47,31	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 2.468,16	0,0599%
12.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 4.145,12	0,1007%
12.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 966,78	0,0235%
12.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	41,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 966,78	0,0235%
12.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,0772%
12.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,0264%
12.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.093,28	0,0508%
13			RUA SDO 12					R\$ 734.822,40	17,8450%
13.1			SERVICIOS PRELIMINARES					R\$ 1.650,00	0,0401%
13.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 1.650,00	0,0401%
13.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.000,00	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.650,00	0,0401%
13.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 57.639,27	1,3998%
13.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 57.639,27	1,3998%
13.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.909,85	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 57.639,27	1,3998%
13.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 675.533,13	16,4051%
13.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 16.459,04	0,3997%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, REGULAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

DATA: 23/06/2022

DESCRITIVO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
13.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.095,94	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 16.459,04	0,3997%
13.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 29.647,89	0,7200%
13.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	914,39	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 24.917,13	0,6051%
13.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	1.748,31	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 3.304,31	0,0802%
13.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	914,39	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.426,45	0,0346%
13.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 228.155,30	5,5407%
13.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	914,39	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 140.797,77	3,4192%
13.3.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	1.869,01	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 87.357,53	2,1215%
13.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 391.974,84	9,5190%
13.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 72.509,61	1,7509%
13.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.095,94	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.865,09	0,0696%
13.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	7,92	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 68.484,16	1,6631%
13.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	7,92	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 1.160,36	0,0282%
13.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 319.465,23	7,7581%
13.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	243,84	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 53.610,66	1,3019%
13.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	33,65	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 203.811,32	4,9495%
13.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	33,65	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 4.419,59	0,1073%
13.3.4.2.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	280,42	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 25.964,09	0,6305%
13.3.4.2.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - ÁREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	235,55	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.291,90	0,0557%
13.3.4.2.6	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	11,22	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 109,17	0,0027%
13.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	560,83	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 29.258,50	0,7105%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
13.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 9.296,06	0,2258%
13.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 9.296,06	0,2258%
13.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	242,94	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 4.411,79	0,1071%
13.3.5.1.2	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	183,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 4.884,27	0,1186%
14			RUA SDO 13					R\$ 733.971,05	17,8243%
14.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 934,91	0,0227%
14.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 934,91	0,0227%
14.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.833,05	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 934,91	0,0227%
14.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 24.192,29	0,5875%
14.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 24.192,29	0,5875%
14.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	801,60	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 24.192,29	0,5875%
14.3			PASSAGEM MOLHADA					R\$ 73.184,47	1,7773%
14.3.1			FUNDAÇÕES					R\$ 73.184,47	1,7773%
14.3.1.1	C2789	26,85%	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	236,96	R\$ 9,43	NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.234,53	0,0543%
14.3.1.2	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	236,96	R\$ 1,90	HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 450,22	0,0109%
14.3.1.3	C3345	26,85%	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	122,52	R\$ 559,89	QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 68.597,72	1,6659%
14.3.1.4	C2806	26,85%	ESSOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	300,00	R\$ 6,34	SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.902,00	0,0462%
14.4			SUPERESTRUTURA - CORPO DE PASSAGEM					R\$ 119.274,73	2,8966%
14.4.1			CORPO DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA					R\$ 47.676,06	1,1578%
14.4.1.1	C3345	26,85%	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	81,09	R\$ 559,89	QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 45.401,48	1,1026%
14.4.1.2	C1402	26,85%	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	30,63	R\$ 74,26	SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.274,58	0,0552%



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970-88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSOROIRN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATICE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
14.4.2			CAPEADO EM CONCRETO					R\$ 40.849,34	0,9920%
14.4.2.1	C0843	26,85%	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	40,55	R\$ 540,78	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 21.928,63	0,5325%
14.4.2.2	C1402	26,85%	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	15,32	R\$ 74,26	SETEENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.137,66	0,0276%
14.4.2.3	C2268	26,85%	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	18,00	R\$ 49,03	QUARENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 882,54	0,0214%
14.4.2.4	C1604	26,85%	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	40,55	R\$ 170,90	CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 6.930,00	0,1683%
14.4.2.5	C0027	26,85%	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m	M2	270,30	R\$ 4,85	QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.310,96	0,0318%
14.4.2.6	C0219	26,85%	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	270,30	R\$ 29,62	VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 8.006,29	0,1944%
14.4.2.7	97117	26,85%	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,00 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	KG	25,68	R\$ 25,13	VINTE E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS	R\$ 645,34	0,0157%
14.4.2.8	97114	26,85%	EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	18,00	R\$ 0,44	QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 7,92	0,0002%
14.4.3			CALÇADA DE PROTEÇÃO NA ÁREA DAS GALERIAS					R\$ 17.438,27	0,4235%
14.4.3.1	C2789	26,85%	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	30,63	R\$ 9,43	NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 288,84	0,0070%
14.4.3.2	C3345	26,85%	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	30,63	R\$ 559,89	QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 17.149,43	0,4165%
14.4.4			SINALIZAÇÃO COM BALIZADORES					R\$ 6.427,50	0,1561%
14.4.4.1	C0354	26,85%	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	30,00	R\$ 214,25	DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 6.427,50	0,1561%
14.4.5			ENROCAMENTO DE PROTEÇÃO DA PASSAGEM					R\$ 6.883,56	0,1672%
14.4.5.1	C2764	26,85%	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	40,03	R\$ 171,96	CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 6.883,56	0,1672%
14.5			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 516.384,65	12,5403%
14.5.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 6.936,42	0,1684%
14.5.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.569,05	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 6.936,42	0,1684%
14.5.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 72.000,32	1,7485%
14.5.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAS (S/TRANSP)	M3	2.569,05	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 70.006,61	1,7001%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: PA VIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA-CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
14.5.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 1 KM	T	736,81	R\$ 1,89	HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.392,56	0,0338%
14.5.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	385,36	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 601,15	0,0146%
14.5.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 96.153,88	2,3351%
14.5.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	385,36	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 59.337,73	1,4410%
14.5.3.2	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 69 KM	T	787,68	R\$ 46,74	QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 36.816,15	0,8941%
14.5.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 330.627,03	8,0292%
14.5.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 15.635,53	0,3797%
14.5.4.1.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.569,05	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 719,33	0,0175%
14.5.4.1.2	12319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	3,34	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 14.426,86	0,3504%
14.5.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 200 KM	T	3,34	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 489,34	0,0119%
14.5.4.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 8.243,81	0,2002%
14.5.4.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.284,58	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 919,68	0,0223%
14.5.4.2.2	12319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	1,64	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 7.083,85	0,1720%
14.5.4.2.3	10001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 200 KM	T	1,64	R\$ 146,51	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 240,28	0,0058%
14.5.4.3			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 306.747,69	7,4493%
14.5.4.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	234,14	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 51.478,02	1,2501%
14.5.4.3.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	32,31	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 195.695,21	4,7524%
14.5.4.3.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	32,31	R\$ 131,94	CENTO E TRINTA E UMI REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 4.243,59	0,1031%
14.5.4.3.4	C4161C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	269,26	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 24.930,77	0,6054%
14.5.4.3.5	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	226,18	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.200,72	0,0534%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR.304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATICE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
14.5.4.3.6	C31448	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	10,77	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 104,79	0,0025%
14.5.4.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 49 KM	T	538,52	R\$ 52,17	CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 28.094,59	0,6823%
14.5.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 10.667,00	0,2590%
14.5.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 9.077,83	0,2205%
14.5.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	230,11	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 4.178,80	0,1015%
14.5.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	21,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 495,18	0,0120%
14.5.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	165,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 4.403,85	0,1069%
14.5.5.2			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 1.589,17	0,0386%
14.5.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0132%
14.5.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0254%
<b>Importa o presente orçamento em Quatro Milhões, Cento e Dezesseis Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e sessenta e quatro centavos</b>								<b>R\$ 4.117.816,64</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;  
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;  
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



2

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 01**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 35.762,80	0,8685%
1.1			PLACA PADRÃO DA OBRA					R\$ 1.152,60	0,0280%
1.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.152,60	0,0280%
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 26.298,40	0,6386%
1.2.1	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.840,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	13.149,20	0,3193%
1.2.2	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.840,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	13.149,20	0,3193%
1.3			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 8.311,80	0,2018%
1.3.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	25.187,29	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	8.311,80	0,2018%
2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 262.947,07	6,3856%
2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 262.947,07	6,3856%
2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.698,58	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	262.523,15	6,3753%
2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	423,92	0,0103%
3			PASSAGEM MOLHADA					R\$ 136.024,22	3,3033%
3.1			FUNDAÇÕES					R\$ 136.024,22	3,3033%
3.1.1	C2789	26,85%	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	267,59	R\$ 9,43	NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	2.523,37	0,0613%
3.1.2	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	236,96	R\$ 1,90	HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS	450,22	0,0109%
3.1.3	C3345	26,85%	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	234,24	R\$ 559,89	QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	131.148,63	3,1849%
3.1.4	C2806	26,85%	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=6m.ca	H	300,00	R\$ 6,34	SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	1.902,00	0,0462%
4			SUPERESTRUTURA - CORPO DE PASSAGEM					R\$ 56.434,98	1,3705%
4.1			CORPO DE PASSAGEM					R\$ 43.123,92	1,0473%
4.1.1	C1402	26,85%	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	45,95	R\$ 74,26	SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	3.412,24	0,0829%
4.1.2	C0843	26,85%	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	40,55	R\$ 540,78	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	21.928,63	0,5325%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0