



PROJETO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL NA CIDADE DE ARACATI-CE

- 1 MEMORIAL DESCRIPTIVO;
- 2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
- 3 COMPOSIÇÃO DO BDI;
- 4 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS;
- 5 TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS;
- 6 MEMORIAL DE CÁLCULO;
- 7 ORÇAMENTO – CURVA ABC;
- 8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
- 9 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – PROJETO;
- 10 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ORÇAMENTO;
- 11 RELAÇÃO DE PROJETOS; E
- 12 PROJETOS.

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Sacr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019 BDI : 25.00%			
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85.20%	12/2018

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DA OBRA

A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento, como sejam: tapumes, barracão, escritório local, sanitários, água, energia elétrica, entre outros. Competirá a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como o equipamento de proteção individual - EPI/PCMAT/PCMSO.

Qualquer prescrição que não esteja contida neste memorial, projeto ou orçamento, quando da execução, deverá a Contratada consultar a Fiscalização.

MATERIAIS BÁSICOS

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (m²)

A placa de identificação da obra tem por objetivo informar à população e aos usuários da rua os dados da obra. As placas deverão ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 4,00m, conforme especificado no orçamento.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 0,3mm para placas laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada. Concluída a obra, a fiscalização deverá decidir o destino da placa, podendo exigir a permanência ou a sua retirada.

1.2. C0369 - BARRACÃO ABERTO (m²)


O barracão geralmente é construído em madeira de obra (madeirite) tendo como suportes pilares verticais, telhado em fibrocimento, e piso sobre cimentado rústico. O pé direito ou altura de piso à teto pode ser de 2,5 metros.

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (m²)

Este método é executado cravando-se no solo cerca de 50cm, pontaletes de pinho de (3" x 3" ou 3" x 4") ou varas de eucalipto a uma distância entre si de 1,50m e a 1,20m das paredes da futura construção, que posteriormente poderão ser utilizadas para andaimes. Nos pontaletes serão pregadas tábuas na volta toda da construção (geralmente de 15 ou 20 cm), em nível e aproximadamente 1,00 m do piso. Pregos fincados nas tábuas com distâncias entre si iguais às interdistâncias entre os eixos da construção, todos identificados com letras e algarismos respectivos pintados na face vertical interna das tábuas, determinam os alinhamentos. Nos

Edgard Alves Damasceno N°
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
CREA-CE 337071 | RNP 0617914303





MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



pregos são amarrados e esticados linhas ou arames, cada qual de um nome interligado ao de mesmo nome da tábua oposta. Em cada linha ou arame está materializado um eixo da construção.

1.4. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6 mm C/ ABERTURA E PORTÃO (m²)

A obra deverá ser vedada por tapume de chapa de madeira compensada, e = 6mm, com pintura a cal, a fim de isolar a obra e proteger os transeuntes que circulam ao redor do terreno.

2. MOVIMENTO DE TERRA

A CONTRATADA executará a movimentação bruta de terra, ainda, devendo executar as escavações referentes aos baldrames nas cotas de níveis a serem fixadas.

A terra proveniente das escavações e que, não aprovada pela FISCALIZAÇÃO, não poderá ser utilizada para aterro, devendo ser removida da obra.

As áreas a serem aterradas deverão receber argila arenosa de boa qualidade. O aterro deverá atingir os índices mínimos de compactação de 95% do Proctor modificado e CBR entre 10% e 15%. Os índices de compactação serão verificados por Escritório Técnico Especializado, para comprovar os níveis exigidos. As áreas a serem aterradas deverão sofrer uma raspagem superficial de 30 cm de espessura a fim de remover a camada vegetal.

2.1. C0328 - ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (m³)

A compactação dos solos é um processo de densificação do solo através da expulsão de ar dos vazios do solo, pela ação de equipamentos mecânicos. Este processo geralmente é empregado na construção de aterros, nas camadas dos pavimentos, nas barragens de terra, dentre muitas outras obras de engenharia.

A compactação tem como objetivo melhorar a resistência do solo, através da redução do índice de vazios, aumentando o contato entre os grãos e com isso, a densidade seca, o que gera um aumento da resistência do solo, fazendo uma transição do solo em estado fofo para um estado compacto.

No processo de compactação dos solos, o solo deve se encontrar na umidade ótima de compactação, para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados, que facilitam a expulsão do ar dos vazios do solo.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES

2.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (m³)



INTERFERÊNCIAS

Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades.

ESCAVAÇÃO

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da Fiscalização.

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente de adoção de escoramento. As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes.

MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de "bota-fora".

3. CONTENÇÃO E DRENAGEM

O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo de as vias de um sistema de drenagem eficiente, capaz de suportar as precipitações pluviométricas que caem na região.

As obras de drenagem têm por objetivos: Interceptar e captar as águas que chegam e se precipitam nos acessos principais e nas vias de serviços e conduzi-las para local de deságue seguro, resguardando-se a estabilidade dos maciços terrosos;

Conduzir o fluxo d'água de um lado para outro dos acessos e das vias de serviços, quando interceptado o talvegue, bem como captar as águas que escoam pelos dispositivos de

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Disp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591, RNP 0617914303



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00% HORA 85,20% MÊS 12/2018
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			



drenagem superficial; os elementos básicos utilizados para a elaboração do projeto originaram-se dos estudos hidrológicos, topográficos e geotécnicos, além de observações em campo.

Para alcançar o objetivo proposto, foram adotados os procedimentos metodológicos definidos pelas Normas do DNIT, que constitui referência básica, tanto no que toca ao cálculo hidráulico como na definição das obras tipo.

Não foi necessária nenhuma obra de drenagem a não ser a colocação de Meio fios para conduzirem as águas superficialmente até as saídas naturais.

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

3.1. C0366 – BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15 m) (m)

Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735 e NBR 5736.

Deverão atender, ainda, as seguintes condições:

- Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m³.
- Resistência à compressão simples: (25 MPa).
- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinhas e desempenadeiras.

Serão escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da escavação os meios-fios serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro das

Edgard Alves Janaceno Neto
Ord. de D.S.P Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
CREA-CE 33777 / TRNP 0617914303

 PREFEITURA DO ARACATI <small>AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR</small>	MEMORIAL DESCRIPTIVO		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	85,20%
		 <small>172</small>	

calçadas laterais. O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

3.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00) m C/ REJUNTAMENTO (m)

Os meios-fios a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abalado nas faces com as seguintes dimensões mínimas 0,07 x 0,30 x 1,00 cm serão assentados diretamente sobre a base acabada. O espelho deverá ser de no mínimo 15,00cm. Para isso a base deverá ser executada com uma sobrelargura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio. O projeto definirá em cada caso, as larguras necessárias.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com material incompreensível, tais como pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carregamento de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10.

A medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material do encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10cm. E cuidadosamente apilado com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças.

Quando pelo excesso de altura, os meio fios ou rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado.

4. ALVENARIA


ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos cerâmicos de 08 furos, assentada com argamassa de cimento e areia média ou grossa, no traço 1:6, devidamente nivelada, aprumada e amarrada.

4.1. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60 cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Deverão ser construídas caixas de alvenaria com dimensões de 40x40x60cm, nas quais deve-se usar lastro de brita na mesma e tampa de concreto, para atender às necessidades do projeto.

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Dep. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano


 Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

5. PISOS

PISO INTERTRAVADO

Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR 9780 e NBR 9781. Os blocos do tipo pavistein deverão ter 8cm de espessura, serem constituídos de cimento Portland, agregados e água. O cimento deverá obedecer às NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735 e NBR 5736. Os agregados devem ser naturais ou artificiais obedecendo a NBR 7211. A água utilizada na fabricação deverá ser isenta de fatores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou materiais orgânicos. A resistência característica estimada à compressão, calculada de acordo com o item 6.5 da NBR 9781, deve ser maior ou igual a 35 MPa. Os blocos

deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho, não tendo nenhum retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação.

A face superior do bloco não poderá ultrapassar a área de 350 cm². As arestas da face superior deverão ser bisotadas com um raio de 3 mm. O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo. As juntas deverão ser uniformes.

Os blocos deverão ser assentados sob uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 5cm. O assentamento deverá ser feito do centro para os bordos. Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos. A seguir será feito o rejuntamento de toda a área com pó de brita, espalhada sobre os blocos em uma camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas. Após realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções. A fiscalização apreciará de forma visual as características de acabamento das peças.

PISO PODOTÁTIL

As peças de concreto vibro prensado terão as dimensões 30x30 cm e superfície antiderrapante, nos modelos de alerta e direcional, conforme NBR 9050.

Aplicação: Nos caminhos direcionais de PNE.

REJUNTAMENTO

O rejuntamento só deverá ser feito 72 horas após o assentamento do piso. Deve-se utilizar rejantes especiais para o porcelanato na cor grafite.

Para aplicação e limpeza do rejunte, seguir as recomendações do fabricante da argamassa de rejunte.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desq. Sqr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL		DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%		
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%		12/2018

RGM - CEF 174 O1 S

5.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (m³)

Será feito aquisição de areia, espalhada em camadas de 10 cm onde será aplicado o tijolinho

5.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 x 10 x 4 cm), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (m²)

Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR 9780 e NBR 9781. Os blocos do tipo pavistein deverão ter 8cm de espessura, serem constituídos de cimento Portland, agregados e água. O cimento deverá obedecer às NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735 e NBR 5736. Os agregados devem ser naturais ou artificiais obedecendo a NBR 7211. A água utilizada na fabricação deverá ser isenta de fatores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou materiais orgânicos. A resistência característica estimada à compressão, calculada de acordo com o item 6.5 da NBR 9781, deve ser maior ou igual a 35 MPa. Os blocos

deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho, não tendo nenhum retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação.

A face superior do bloco não poderá ultrapassar a área de 350 cm². As arestas da face superior deverão ser bisotadas com um raio de 3 mm. O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo. As juntas deverão ser uniformes.

Os blocos deverão ser assentados sob uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 5cm. O assentamento deverá ser feito do centro para os bordos. Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos. A seguir será feito o rejuntamento de toda a área com pó de brita, espalhada sobre os blocos em uma camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas. Após realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções. A fiscalização apreciará de forma visual as características de acabamento das peças.

5.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 x 10 x 4 cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (m²)

Vide item 5.2 deste memorial.

5.4. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5 cm (m²)

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no fundo das valas com altura de 5 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira.

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste, deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.


Edgard Alves Damasceno N.
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019			BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018



O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado à Fiscalização.

5.5. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (m²)

O piso tátil deverá ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto de acessibilidade.

Estes elementos deverão ser confeccionados com as dimensões especificadas na norma NBR 9050/2004, e poderão ser de qualquer material desde que tenha a resistência necessária para este uso.

Deverá ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as saliências direcionais acima deste nível.

6. URBANISMO

Deverão ser instalados bancos de madeira com estrutura de ferro e deverá ser instalado caramanchão em madeira de acordo com o projeto.

6.1. COMP002 - CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COM TELA DE NYLON – TIPO 01 (m²)

Pergolados, também chamados pérgolas ou pérgulas são estruturas formadas por colunas e vigas dispostas em filas paralelas, que servem de suporte às trepadeiras em pátios ou jardins ou para controle da iluminação do sol e proteção da chuva, podendo formar galerias com a função de passeio, abrigo ou descanso.

A execução deste item deve seguir adequadamente às dimensões detalhadas em projeto.

6.2. COMP-625890 - BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO (UN)

Neste projeto, o banco de concreto se configura como um elemento paisagístico que contribui com a estética do projeto e com o conforto para os usuários. Sua execução deve seguir as dimensões especificadas em projeto.

Deverão ser feitos blocos para sustentação e, no topo da sua estrutura, devem ser aplicadas as réguas de madeira.

6.3. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP. = 40 l e DIAM. = 35 cm (UN)

O cesto de lixo em fibra de vidro é utilizado para a coleta seletiva de metal, papel, plástico, vidros e produtos não recicláveis, como o lixo orgânico. Contribui para a coleta seletiva e para o mínimo desperdício de lixo pelos usuários da praça.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Peixoto Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

7. LIMPEZA

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (m²)

A obra deverá ser entregue completamente limpa, fazendo assim toda a limpeza da praça que for necessária.

Deverão ser removidos quaisquer tipos de materiais provenientes da obra.



Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591, RNP 0617914303

b-

dk



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSAO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ROM 177
S.O.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverão ser realizados alguns serviços preliminares onde se deve destacar raspagem e limpeza completa do terreno, instalações provisórias de luz, força, telefone, água e sanitário, esgoto e barracão aberto. A placa de identificação da obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As placas deverão ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m, conforme especificado no orçamento. A locação será de responsabilidade do construtor. Deverá ser global, com auxílio topográfico sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, devem ser nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta. Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e os serviços executados devem obedecer as normas técnicas brasileiras.

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

A placa de identificação da obra tem por objetivo informar à população e aos usuários da rua os dados da obra. As placas deverão ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 4,00m, conforme especificado no orçamento. A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 0,3mm para placas laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada. Concluída a obra, a fiscalização deverá decidir o destino da placa, podendo exigir a permanência ou a sua retirada.

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Este método se executa cravando-se no solo cerca de 50cm, pontaletes de pinho de (3" x 3" ou 3" x 4") ou varas de eucalipto a uma distância entre si de 1,50m e a 1,20m das paredes da futura construção, que posteriormente poderão ser utilizadas para andaimes. Nos pontaletes serão pregadas tábuas na volta toda da construção (geralmente de 15 ou 20 cm), em nível e aproximadamente 1,00m do piso. Pregos fincados nas tábuas com distâncias entre si iguais às interdistâncias entre os eixos da construção, todos identificados com letras e algarismos respectivos pintados na face vertical interna das tábuas, determinam os alinhamentos. Nos pregos são amarrados e esticados linhas ou arames, cada qual de um nome interligado ao de mesmo nome da tábua oposta. Em cada linha ou arame está materializado um eixo da construção.

2. MOVIMENTO DE TERRA

A CONTRATADA executará a movimentação bruta de terra, ainda, devendo executar as escavações referentes aos baldrames nas cotas de níveis a serem fixadas.

A terra proveniente das escavações e que, não aprovada pela FISCALIZAÇÃO, não poderá ser utilizada para aterro, devendo ser removida da obra.

As áreas a serem aterradas deverão receber argila arenosa de boa qualidade. O aterro deverá atingir os índices mínimos de compactação de 95% do Proctor modificado e CBR entre 10% e 15%. Os índices de compactação serão verificados por Escritório Técnico Especializado, para comprovar os níveis exigidos. As áreas a serem aterradas deverão sofrer uma raspagem superficial de 30 cm de espessura a fim de remover a camada vegetal.

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Deverá ser escavado na espessura da peça pré-moldada com a profundidade de 2 m de acordo em locais especificados no projeto.

2.2. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

A compactação de solo é o método de estabilização de solos que se dá por aplicação de alguma forma de energia (impacto, vibração, compressão estática ou dinâmica).

Pode ser definida da seguinte forma: processo de aumentar mecanicamente a densidade do solo, tornando-o mais estável e garantindo baixos índices de erosão.

Além de aumentar a resistência a rupturas, sob a ação de cargas externas.

A compactação de solo tem por objetivo reduzir possíveis variações volumétricas, quer pela ação de cargas, quer pela ação da água; aumentar a resistência e impermeabilizar o solo.

Neste tipo de serviço, o mais indicado é utilizar equipamentos como compactadores e placas vibratórias.

Os compactadores são ideais para a compactação de solos em áreas confinadas, como obras de saneamento,



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,60%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

P.M.V. 178
R. GOM. C.
C.E.L.O.S.

instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, galerias e compactação de solos em valetas, entre outras. Quando utilizamos uma máquina ou objeto (rolo manual), que somente o seu peso é usado como força de impacto no sentido vertical.

Poderás aumentar ou diminuir a força de compactação somente com o aumento ou diminuição do peso do objeto que está sendo

empregado. Este tipo de compactação somente pode ser utilizada nas camadas superficiais, atingindo no máximo uma profundidade de 10 cm.

3. FUNDAÇÕES

Este serviço consiste no enchimento das valas, abertas para fundação corrida, com pedras ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:7. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno;

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

As cavas para fundações das paredes serão preenchidas em rachões de pedra calcária ou granítica, cuidadosamente assentada e devidamente calçadas, afim de evitar posteriores deslocamentos. A argamassa a ser utilizada será no traço 1:7 (cimento e areia).

3.2. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência. O adensamento dá ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na qualidade final do produto, entre outras vantagens.

Os vibradores de concreto podem ser internos ou externos. O mais utilizado é a vibrador por imersão, que é um método interno. É inserido no concreto um mangote, composto por mangueira e ponteira pulsante (também chamada de agulha). É muito utilizado em vigas, colunas e pavimentação.

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas:

- A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento.
- Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, assim, prejudicar a aderência do concreto.
- Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fórmula para não forçá-las.
- O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários.
- Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento.

3.3. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

O aço (CA-50, CA-60 e CA-25) é um dos principais insumos usados na Construção Civil. Está presente em todas as estruturas de concreto armado (pilar-viga-laje), nas fundações (blocos, sapatas e estacas) e nas obras de arte (pontes e viadutos). Devido a sua versatilidade, elevada resistência à tração e o perfeito "casamento" com o concreto.

Conhecer os aços mais utilizados nas suas obras e suas características é fundamental para qualquer engenheiro civil, arquiteto e todos os profissionais da obra, para saber interpretar corretamente os projetos, para a equipe montar as peças como especificado e garantir a qualidade das estruturas (evita patologias futuras). Os principais tipos de aços usados em obras são:

- CA-50 (mais utilizado);
- CA-60.

1. Cortar, dobrar e montar na obra

Essa é modalidade onde você compra o aço em barras retas (12 m de comprimento) nos diâmetros (bitolas) necessários, faz todo o serviço de corte, dobra e montagem no canteiro de obras.

Macete 02: Cortar, armar e dobrar o aço na obra é necessário mais mão-de-obra (armador e ajudante). Não é indicado para grandes obras.

2. Comprar cortado e dobrado e apenas montar na obra



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85.20%	REF. 12/2018

Obras que vão consumir grandes quantidades de aço é mais rápido e econômico comprar cortado e dobrado de acordo com o seu projeto.

As próprias empresas que vendem o aço, fazem o serviço de corte e dobra. O preço do serviço é por metro (kg) cortado e dobrado e todo o serviço é realizado de acordo com os projetos de armação.

Macete 03: Atenção para enviar o projeto correto para o serviço de corte e dobra. Em outras palavras: Não envie projetos obsoletos (desatualizados).

Todo o aço é entregue separado por feixes da mesma posição (ex. N1, N2, N3, etc), 100% identificados por Posição, Bitola, Prancha (projeto).

Apesar de ser um serviço mais caro, comprar o aço cortado e dobrado reduz o tempo de montagem das armaduras na obra, dessa forma, permite adiantar o dia de concretagem das peças e, também, reduz o número de profissionais de armação.

Macete 04: Bitola do aço é o diâmetro nominal da superfície transversal da barra de aço.

3.4. C4282 - FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

As formas garantem que, ao executar uma estrutura, as dimensões do elemento estrutural sejam as determinadas em projeto. Para que isso aconteça, todas as etapas de execução das formas devem ser respeitadas, desde seu corte até a verificação de seu nível após estar pronta. Uma montagem clássica de formas de pilares moldados in loco obedece às seguintes etapas de montagem:

- 1) Marcação dos colarinhos (também chamados de gastos ou golas): peças de madeira fixadas na laje que locam o pilar, determinando suas dimensões laterais.
- 2) Posicionamento da armadura: a armadura do pilar é colocada, unindo-se às esperas da armadura do pilar do pavimento inferior.
- 3) Posicionamento dos espaçadores: os espaçadores são fixados nas armaduras e garantem que o recobrimento mínimo de concreto sobre a armadura seja respeitado, além de evitar que a forma se feche durante a concretagem dos pilares.
- 4) Aplicação do desmoldante nos painéis da forma de madeira: tem por função diminuir a aderência entre a forma e o concreto, facilitando a desmontagem da forma após a cura do concreto, além de permitir seu eventual reaproveitamento. O desmoldante recomendado é o industrializado, composto por um óleo fino diluído em água, aplicado em rolo sobre a superfície da forma. Algumas empresas preferem não aplicar o desmoldante, substituindo-o pela molhagem das formas com água.
- 5) Montagem dos painéis: Os painéis laterais são colocados baseando-se no colarinho já feito. Estes são reforçados com perfis metálicos longitudinais ou caibros de madeira. No sentido transversal são colocadas gravatas metálicas ou de madeira, peças que têm como função absorver os esforços laterais das formas. O espaçamento entre elas varia de acordo com a dimensão do pilar e do material a ser utilizado. Em geral, para gravatas de madeira, utiliza-se de 30 a 40 cm de espaçamento entre elas.
- 6) Posicionamento dos fixadores: dependendo das dimensões dos pilares, pode ocorrer um embarrigamento lateral ou mesmo a abertura de formas no momento da concretagem. Para que isso seja evitado, são utilizados fixadores metálicos, que atravessam o pilar, garantindo que a seção executada na forma seja mantida no elemento estrutural.
- 7) Verificações gerais: verificações de prumo, dimensões do pilar, posicionamento da armadura e dos espaçadores e fixadores.

4. ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS:

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos cerâmicos de 08 furos, assentada com argamassa de cimento e areia média ou grossa, no traço 1:6, devidamente nivelada, aprumada e amarrada.

4.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Alvenaria constituída pelo assentamento de blocos vazados com argamassa mista de cal hidratada de espessura de 20 cm, com a função de suportar apenas seu peso próprio e cargas de ocupação como armários e prateleiras.

4.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

O chapim de concreto pré-moldado será em tamanhos de 1,00 x 0,25 x 0,05m e assentados com argamassa de cimento e areia grossa de traço 1:3.


Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desenv. Sust. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano.


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% MES REF.

5. REVESTIMENTO

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento.

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento.

As superfícies impróprias para base de revestimento.

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da anterior.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

I. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

É a primeira argamassa aplicada à base e que fica em contato direto com a alvenaria. É ele que torna a superfície da parede mais áspera e porosa, segurando com maior facilidade a segunda camada, que é o emboço. O chapisco deverá ser executado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) na espessura de 0,5cm, preparo manual.

Para a execução do chapisco a superfície deverá estar limpa sem a presença de resíduos de concreto, poeira ou agentes agressivos que prejudiquem a aderência do chapisco na alvenaria.

O serviço deverá servir ao que se destina, ou seja, criar uma ponte de aderência entre a alvenaria e o revestimento do emboço.

O período até a aplicação do reboco deverá ser de no mínimo 24h.

5.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

É a última camada de argamassa do acabamento. O reboco tem função de impermeabilização e caracterização do ambiente por ser a última camada. A etapa, que deve ser realizada após as janelas e portas estarem instaladas, pode também remover as imperfeições deixadas pelo emboço.

O chapisco deverá ser executado com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) com preparo manual.

6. DRENAGEM

O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo de as vias de um sistema de drenagem eficiente, capaz de suportar as precipitações pluviométricas que caem na região.

As obras de drenagem têm por objetivos: Interceptar e captar as águas que chegam e se precipitam nos acessos principais e nas vias de serviços e conduzi-las para local de deságue seguro, resguardando-se a estabilidade dos maciços terrosos;

Conduzir o fluxo d'água de um lado para outro dos acessos e das vias de serviços, quando interceptado o talvegue, bem como captar as águas que escoam pelos dispositivos de drenagem superficial; Os elementos básicos utilizados para a elaboração do projeto originaram-se dos estudos hidrológicos, topográficos e geotécnicos, além de observações em campo.

Para alcançar o objetivo proposto, foram adotados os procedimentos metodológicos definidos pelas Normas do DNIT, que constitui referência básica, tanto no que toca ao cálculo hidráulico como na definição das obras tipo. Não foi necessária nenhuma obra de drenagem a não ser a colocação de Meio fios para conduzirem as águas superficialmente até as saídas naturais.

Todo o material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Despachador de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
SISTEMA RNP 0617914303

 PREFEITURA DO ARACATI <i>AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR</i>	MEMORIAL DESCRIPTIVO				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL		DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL		FONTE	VERSAO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES

85,20%
 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

6.1. C2590 - TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 10cm (M)

Tubo corrugado não perfurado, com excelente raio de curvatura, fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), destinado somente para condução da água drenada.

Os tubos helicoidais de PVC para dreno possuem a parede interna lisa, o que não cria dificuldades ao escoamento, dificultando a formação de depósitos de sedimentos e facilitando a limpeza, além de resultar num baixo coeficiente de rugosidade (coeficiente de Manning), o que confere alta velocidade no escoamento de elevadas vazões.

As superfícies dos tubos devem se apresentar com cor e aspecto uniformes e serem isentas de corpos estranhos, bolhas, rachaduras ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do composto ou do processo de extrusão que comprometa o desempenho e a durabilidade do tubo.

6.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

O lastro de brita, neste projeto, servirá como base sustentadora para os tubos helicoidais de PVC, a fim de deixá-los corretamente assentados no solo.

SERRALHERIA

A instalação das peças de serralheria deverá ser feita com o rigor necessário ao perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nível e prumo exatos, e com os cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo algum de avaria ou torção quando parafusadas aos elementos de fixação. Todos os perfis laminados e chapas dobradas a serem utilizados nos serviços de serralheria terão de apresentar dimensões compatíveis com o vão e com a função da esquadria, de modo a constituírem peças suficientemente rígidas, não sendo permitida a execução de emendas intermediárias para a obtenção de perfis com maior comprimento. As grades, gradis, portões e demais peças de grandes dimensões precisam ser dotadas das travessas, e tirantes que se fizerem necessários para garantir perfeita rigidez e estabilidade ao conjunto.

7.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIJOLINHO (M2)

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de soldas.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escareados e as asperezas limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com brocas ou máquinas de furar sendo vedado o emprego de furadores.

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perspectiveis, poderão ser corrigidas com broca sendo porém terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda.

Todas as junções terão pontos de amarração intermediários, espaçados de no máximo 100mm, bem como nas extremidades.

A fixação dos caixilhos será feita com rabos de andorinha, chumbados na alvenaria com argamassa 1:3 de cimento e areia, e espaçados de aproximadamente 60cm, sendo 2 o número mínimo de fixações de cada lado.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura antiferruginosa.

Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se destinarem a pintura ou de latão cromado ou niquelado, em caso contrário.

Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1 (um) mm, o diâmetro do rebite ou parafuso.

Na fabricação de grades de ferro ou de aço comum serão empregados perfis singelos, do tipo barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados perfilados, dobrados a frio, feitos com chapas de, no mínimo 2mm de espessura.

A confecção dos perfilados será esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e de medidas rigorosamente iguais. Não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos pela junção, pôr solda ou outro meio, de perfis singelos.

7.2. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com bequadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm.

7.3. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Alambrados tubulares confeccionados com tubo em aço 1010/20, podendo ser somente pintado sobre aço galvanizado e pintura com fundo primer ou eletrotáctica.

Tubos para sustentação de telas com alturas de até 4 m em parede de 1,50 mm, com diâmetro de 2" (50,80 mm).



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	REF. 12/2018

8. GRAMADO

O piso da arena sera de grama sintética (50 mm) de acordo com o projeto.

8.1. COMP-109443 - GRAMA SINTÉTICA H= 50 MM (M2)

- Posição da fibra levantada, procedimento correto com areia sílica e borracha.
- A quantidade de areia sílica é determinante para manter a grama levantada, a qual deverá ficar entre 15-25mm.
- A posição errada da fibra, em razão de equivocada forma de colocação da areia e borracha, sem o correto levantamento das cerdas, prejudicará significativamente a utilização do gramado; também haverá danos quando a grama não for devidamente penteada; a areia e borracha irregulares, causam a ocorrência de cisalhamento (fenômeno de deformação no qual os fios da grama estão sujeitos quando as forças de atrito juntamente da areia, borracha e o jogo causam quando esses materiais de preenchimento estão em quantidades e maneira irregulares / Força cortante causado através da força de atrito da fibra sintética com a chuteira do jogador após amassamento das fibras).
- A utilização inadequada da areia e da borracha cria um ataque excessivo da fibra, causando à ruptura da mesma na própria base primária, podendo criar uma força lisante na fibra, resultando na redução da vida útil da quadra

PGM-C.E.I.O.
182
8

2. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material proveniente da britagem de rocha, que passa na peneira de malha 6,3mm.

O lastro de pó de pedra de e = 10 cm, neste projeto, serve para melhor assentamento da grama sintética.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações elétricas deverão ser rigorosamente executadas de acordo com especificações de materiais que fazem parte integrante deste Memorial Descritivo e da planilha descritiva de serviços. As instalações elétricas devem ser executadas por pessoal tecnicamente qualificado, de modo a obedecer às exigências das concessionárias e normas técnicas de segurança da ABNT, relativas à execução de serviços em instalações elétricas. Ficará a critério de a fiscalização impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho executado em desacordo com as Normas de execução e especificações de material. Todas as instalações serão executadas dentro de padrões descritos neste Memorial Descritivo. Para os detalhes de execução, obedecer ao projeto, às considerações gerais, especificações de materiais, especificação de serviços e lista de material fornecidas pelo orçamento.

9.1. C4982 - LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Será executada a iluminação do campo de areia composta por quatro postes de concreto armado modelo DT 10/150 daN e cada poste com três refletores possuindo lâmpadas Vapor Metálico de 400W.

9.2. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

- Produto fabricado em PVC antichamas, na cor branca;
- Entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis, com pastilhas destacáveis;
- Possui entalhes para travar os fixadores para drywall;
- Permite a aplicação em paredes de alvenaria e drywall;
- Possui indicação de posição de montagem inscrita no fundo do quadro;
- Torres de regulagem permitem até 5 níveis de regulagem de altura dos disjuntores;
- Uso de suportes niveladores para instalação em paredes drywall;
- Sem barramento;
- A moldura apresenta espaço para a colagem das etiquetas de identificação;
- Acompanha tampas-cegas de PVC para cobrir os espaços da moldura não ocupados pelos disjuntores;
- Tampa na opção branca ou translúcida branca, com abertura em 180°, com opção de inversão no sentido da abertura;
- Tampa e fundo embalados separadamente;
- Normas de Referência: Grau de Proteção IP40, conforme NBR 6146. NBR 5410, NBR 6808, NBR IEC 60670-1 e NBR IEC 60439-3.

9.3. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan); os sem especificação e com isolamento para 600/1000V do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan) quando sujeito a instalações na presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforços mecânicos na

Thiago Peixoto Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



MEMORIAL DESCRIPTIVO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL			DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL			FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			SEINFRA	HORA

85,20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

-

12/2018

hora da eniação. A bitola a ser utilizada será de 6,0 mm² para circuitos de força e o fio terra.

9.4. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa tensão, onde a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada. É utilizado em obras prediais, comerciais e industriais. Também pode ser aplicado nas entradas de padrões residenciais.

- Itens fabricados de PVC anti-chama;
- Cor preta;
- Diâmetros (Bitolas): 3/4" (25 mm);
- Tubos fornecidos em barras de 3m, com rosca nas duas extremidades;
- Caixas de luz com classificação IP 40 (Índice de proteção);
- Rosca padrão ISO-7.



9.5. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Vide item 9.4 deste memorial. Diâmetro de 32 mm.

C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

É usado para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, centrais de ar condicionado, motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas.

- Disjuntor Série: SD61;
- Número de pólos: 1;
- Curva: C - 3kA.

9.7. C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

O disjuntor trifásico é um interruptor de desarme automático quando o mesmo identifica um curto circuito ou uma sobrecarga. O disjuntor é projetado para suportar uma determinada corrente elétrica, caso ocorra um pico de corrente ou mesmo um curto circuito que eleve consideravelmente a corrente acima do limite suportado por esse, o mesmo interrompe o circuito, protegendo todos os elementos que componham esse circuito, após sanado esse sinistro o disjuntor pode ser rearmado para a continuidade do funcionamento deste circuito.

O dimensionamento do disjuntor é uma questão de segurança com eletricidade, por esta razão deve-se tomar alguns cuidados para dimensioná-lo. Para cada tipo de carga, faixa de corrente de ruptura e tempo de ruptura existe uma categoria adequada de disjuntor a ser usado, essas categorias ditam a curva de ruptura específica de cada uma.

Quando se tem um equipamento sensível a picos de corrente é necessário que o disjuntor tenha um tempo de resposta de ruptura muito rápido, para que assim o equipamento não seja danificado, nesse caso a curva de corrente usada pertence a uma categoria. Em outros casos como na partida de motores, o tempo necessário para a partida do mesmo é relativamente grande, por isso a resposta de ruptura deve ser mais lenta, nesse caso é necessário um outro tipo de curva de corrente.

As curvas de ruptura determinam o período de tempo e a faixa dos limites de corrente que o dispositivo suporta.

Características Disjuntores trifásicos curva C

Usado em circuitos de cargas indutivas em geral. Ex: Ar condicionado, bombas, circuitos de iluminação, sistemas de comando e controle.

Corrente de ruptura 5 a 10 vezes maior que a corrente nominal. Ex: IN = 10A , curva entre 50 e 100A.

Os disjuntores devem ser projetados e desenvolvidos para proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-círcito em instalações residenciais, comerciais e industriais. Em conformidade com a Norma NBR NM 60898.

9.8. C3575 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR (UN)

Haste para aterramento com 1,20 m de altura.

Barra de aço revestida com cobre e conector.

Serve como aterramento do sistema, evitando acidentes por fuga de energia, deve ser bem instalada com uso de betonita para garantir um perfeito funcionamento.

Tem como função proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, através da viabilização de um caminho alternativo para a terra. "Descarregar" cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra. Facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores, etc.).

 PREFEITURA DO ARACATI <small>UM PESSOAL EM PROJETO VITAL</small>	MEMORIAL DESCRIPTIVO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.

através da corrente desviada para o solo.

9.9. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Deverão ser construídas caixas de alvenaria com dimensões de 40x40x60cm, nas quais deve-se usar lastro de brita na mesma e tampa de concreto, para atender às necessidades do projeto.

10. PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, retocadas e limpas. Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca. A tinta aplicada deverá ser bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o comprimento através de demão sucessiva. A película de cada demão será continua, com espessura uniforme e livre de escorrimientos. Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superfícies não destinadas a pintura.

10.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Tinta à base de dispersão aquosa de acetato de polivinila, fosca.

10.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Pintura esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo.

11. DIVERSOS

A tela de Nylon deverá ser instalada sobre o alambrado obedecendo as medidas do projeto.

11.1. COMP-1983 - TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA (M2)

As redes de proteção podem ser de Poliamida (Nylon) ou Polietileno.


A Norma Técnica Brasileira determina que as redes de proteção não podem ser de material reciclado, devem resistir a propagação do fogo, suportando 50°C ou superior e com resistência de cargas de pressão longitudinal e transversal de 500 N/malha.

12. LIMPEZA

12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta de argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, entre outros, deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.

Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere à obra.



Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Página: 8





PREFEITURA DO
ARACATI
A PRAIA EM PENEIRAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL (UNIÃO)
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 19/09/2019

BDI : 25,00%

FONTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA 026,1 COM DESONERAÇÃO

85,20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

12/2018

185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL					200.261,21
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.537,52
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,00	157,37	1.888,44
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	501,72	5,28	2.649,08
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					4.424,36
1.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	14,09	38,71	545,42
1.2.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	146,32	26,51	3.878,94
1.3		FUNDADORES					7.028,66
1.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	8,45	368,38	3.112,81
1.3.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	2,28	332,08	757,14
1.3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	182,40	8,51	1.552,22
	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	22,80	70,46	1.606,49
1.4		ALVENARIA					11.736,74
1.4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	112,68	82,55	9.301,73
1.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	28,17	86,44	2.435,01
1.5		REVESTIMENTO					7.089,83
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	225,36	5,19	1.169,62
1.5.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	225,36	26,27	5.920,21
1.6		DRENAGEM					1.864,48
1.6.1	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 10cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	60,40	20,54	1.240,62
1.6.2	C2862	LASTRO DE BRITA - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	5,44	114,68	623,86
1.7		SERRALHERIA					45.442,13
1.7.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	3,36	177,32	595,80
1.7.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	1,00	882,35	882,35
1.7.3	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	234,75	187,28	43.963,98
1.8		GRAMADO					75.453,60
	COMP-109443	GRAMA SINTÉTICA H= 50 MM - BDI = 25,00	PRÓPRIA	M2	487,73	148,52	72.437,66
1.8.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	48,77	61,84	3.015,94
1.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					23.494,50
1.9.1	C4982	LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	3.437,76	13.751,04
1.9.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	75,48	75,48
1.9.3	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	500,00	7,20	3.600,00
1.9.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	228,00	13,06	2.977,68
1.9.5	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	72,00	19,34	1.392,48
1.9.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	19,65	98,25
1.9.7	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	122,68	122,68
1.9.8	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	28,20	112,80
1.9.9	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	7,00	194,87	1.364,09
1.10		PINTURA					3.337,29
1.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,24	17,88	2.686,29
1.10.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	20,00	32,55	651,00
1.11		DIVERSOS					15.355,40

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Borges Gomes
CNPJ: 33.300.000/0001-10 | RNP 0617914303



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL (UNIÃO)
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 19/09/2019

BDI : 25,0000

FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%

REC
12/2016

186

ITEM	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.11.1	COMP. PRÓPRIA	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	736,47	20,85	15.355,46
1.12	LIMPEZA						496,70
1.12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	501,72	0,99	496,70
2	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL						225.101,29
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						48.966,07
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,00	157,37	1.888,44
2.1.2	C0369	BARRACÃO ABERTO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,00	110,06	1.320,72
2.1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	1.878,15	5,28	9.916,63
2.1.4	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	383,77	93,39	35.840,28
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						66.281,95
2.2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	939,08	89,63	65.388,14
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	25,53	35,01	893,81
2.3	CONTENÇÃO E DRENAGEM						16.009,65
2.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - BDI = 25,00	SEINFRA	M	175,00	43,65	7.638,75
2.3.2	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	M	426,00	19,65	8.370,90
2.4	ALVENARIA						2.923,05
2.4.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	15,00	194,87	2.923,05
2.5	PISOS						67.539,66
2.5.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	187,82	80,42	15.104,48
2.5.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	540,00	38,21	20.633,40
2.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	670,00	33,11	22.183,70
2.5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	135,00	32,50	4.387,50
2.5.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	52,50	99,63	5.230,58
2.6	URBANISMO						21.521,54
2.6.1	COMP002	CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COM TELA DE NYLON-TIPO 01 - BDI = 25,00	PRÓPRIA	M2	27,00	197,02	5.319,54
2.6.2	COMP-625890	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	16,00	802,01	12.832,16
	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	12,00	280,82	3.369,84
2.7	LIMPEZA						1.859,37
2.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	1.878,15	0,99	1.859,37
							VALOR BDI TOTAL: 106.340,62
							VALOR TOTAL: 531.703,12
Quinhentos e Trinta e Um Mil Setecentos e Três reais e Doze centavos							

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Gomes
CRA-CE
NP 0617914303



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%			
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016

COD	Descrição	%
Benefício		
L	Lucro	6,85
S + G	Garantia/seguros	0,80
TOTAL		7,65



Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,15
DF	Despesas financeiras	0,69
R	Riscos	1,19
TOTAL		6,03

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
TOTAL		8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	HORA MES REF.

026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRÍÇÃO	%
Benefício		
L	Lucro	6,85
S + G	Garantia/seguros	0,80
	TOTAL	7,65

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,15
DF	Despesas financeiras	0,69
R	Riscos	1,19
	TOTAL	6,03

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAGÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
						TOTAL MAO DE OBRA: 14,27

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,16	33,82
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46	21,46
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,44	73,98
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,26	1,69
						TOTAL MATERIAL: 130,95

VALOR SEM ENCARGOS:	145,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	157,37
VALOR BDI (25,00%):	39,34
VALOR COM BDI:	196,71

1.2. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,02570000	9,63	9,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	9,63	4,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28210000	7,13	9,14
						TOTAL MAO DE OBRA: 23,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	5,40	3,42
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	18,76	32,07
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	9,87	1,01
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	2,99	0,31
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	1,07	3,43
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	8,20	0,56
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	2,03	0,21
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,10260000	11,26	1,16
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	SEINFRA	M2	0,10260000	25,54	2,62
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	18,55	12,68
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	15,09	3,09
						TOTAL MATERIAL: 60,56

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	286,34	4,24
						TOTAL SERVICO: 4,24
						VALOR SEM ENCARGOS: 88,75
						VALOR ENCARGOS (85,20%): 21,31
						VALOR COM ENCARGOS: 110,06
						VALOR BDI (25,00%): 27,52
						VALOR COM BDI: 137,58

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%			
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,63	1,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	7,13	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						2,18

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,25	0,23
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	16,44	0,66
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	11,26	0,14
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	25,54	0,23
TOTAL MATERIAL:						1,26

VALOR SEM ENCARGOS:	3,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,84
VALOR COM ENCARGOS:	5,28
VALOR BDI (25,00%):	1,32
VALOR COM BDI:	6,60

1.4. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,63	7,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	7,13	5,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,10000000	10,47	11,52
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,50000000	7,13	3,57
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,15000000	16,44	51,79
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,15000000	11,26	1,69
TOTAL MATERIAL:						68,57

VALOR SEM ENCARGOS:	81,98
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,41
VALOR COM ENCARGOS:	93,39
VALOR BDI (25,00%):	23,35
VALOR COM BDI:	116,74

2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	100,10	3,50
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRatóRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	30,62	1,07
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,57

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:						7,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Setor de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE		VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA		MES REF 026.1 COM DESCONERAÇÃO 85,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 12/2018

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,1000000	46,00	50,60
TOTAL MATERIAL:						50,60

VALOR SEM ENCARGOS:	62,66
VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,97
VALOR COM ENCARGOS:	69,63
VALOR BDI (25,00%):	17,41
VALOR COM BDI:	87,04

2.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	7,13	18,90
TOTAL MAO DE OBRA:						18,90

VALOR SEM ENCARGOS:	18,90
VALOR ENCARGOS (85,20%):	16,11
VALOR COM ENCARGOS:	35,01
VALOR BDI (25,00%):	8,75
VALOR COM BDI:	43,76

3.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,74

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,26	0,57
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	18,90	0,38
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	57,43	0,17
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	20,95	20,95
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	247,19	0,17
TOTAL SERVICO:						22,24

VALOR SEM ENCARGOS:	27,98
VALOR ENCARGOS (85,20%):	15,67
VALOR COM ENCARGOS:	43,65
VALOR BDI (25,00%):	10,91
VALOR COM BDI:	54,56

3.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	9,63	1,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	7,13	2,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM =(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	11,27	11,27

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESCONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TOTAL MATERIAL:	11,27
TOTAL SERVICO:	0,36
VALOR SEM ENCARGOS:	15,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,72
VALOR COM ENCARGOS:	19,65
VALOR BDI (25.00%):	4,91
VALOR COM BDI:	24,56

4.1. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	7,84	0,90
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,60500000	7,84	4,74
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	9,63	1,11
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,60500000	9,63	5,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	9,63	27,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76800000	7,13	34,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	73,87

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAMÉ RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	11,50	0,25
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	51,00	4,08
I0189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	4,64	6,11
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	76,75	4,11
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	1,10	6,60
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	21,03	2,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,46	8,28
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	8,07	0,24
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,26	26,26
					TOTAL MATERIAL:	58,03
					VALOR SEM ENCARGOS:	131,90
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	62,97
					VALOR COM ENCARGOS:	194,87
					VALOR BDI (25.00%):	48,72
					VALOR COM BDI:	243,59

5.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDAS (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	7,13	9,27
						TOTAL MAO DE OBRA:
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	55,00	63,25
						TOTAL MATERIAL:
						72,52

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Seer de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591, RNP 0617914303



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%

FONTE VERSÃO HORA
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ROM - GED
193
16/05/2019

VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,90
VALOR COM ENCARGOS:	80,42
VALOR BDI (25,00%):	20,10
VALOR COM BDI:	100,53

5.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,64	1,34
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,62	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,47

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,63	1,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,13	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	51,00	2,90
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,84	0,25
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,55	28,05
TOTAL MATERIAL:						31,20

VALOR SEM ENCARGOS:	35,35
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,86
VALOR COM ENCARGOS:	38,21
VALOR BDI (25,00%):	9,55
VALOR COM BDI:	47,76

5.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,64	1,34
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,62	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,47

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,63	1,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,13	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	51,00	2,90
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,84	0,25
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,45	22,95
TOTAL MATERIAL:						26,10

VALOR SEM ENCARGOS:	30,25
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,86
VALOR COM ENCARGOS:	33,11
VALOR BDI (25,00%):	8,28
VALOR COM BDI:	41,39

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	COM	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

199

199

199

5.4. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	12,18	0,44
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,44

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,63	3,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:						11,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	51,00	1,69
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	76,75	3,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,46	5,06
TOTAL MATERIAL:						10,13

VALOR SEM ENCARGOS:	22,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,23
VALOR COM ENCARGOS:	32,50
VALOR BDI (25,00%):	8,12
VALOR COM BDI:	40,63

5.5. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	9,63	15,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						24,32

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	51,00	0,93
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,10	3,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,46	1,29
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	44,88	49,37
TOTAL MATERIAL:						54,59

VALOR SEM ENCARGOS:	78,91
VALOR ENCARGOS (85,20%):	20,72
VALOR COM ENCARGOS:	99,63
VALOR BDI (25,00%):	24,91
VALOR COM BDI:	124,54

6.1. COMP002 - CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COM TELA DE NYLON-TIPO 01 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:						17,47

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,05000000	11,26	0,56

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Página: 6



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019

BDI : 25,00%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018	199

I2410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	SEINFRA	KG	0,07000000	1,26	0,79
INS-27061983	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (1X0,12X0,055)m	PRÓPRIA	m	6,57000000	20,00	131,40
					TOTAL MATERIAL:	132,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	18,90
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,00000000	13,40
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02700000	318,95
					TOTAL SERVICO: 23,90

VALOR SEM ENCARGOS:	174,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,90
VALOR COM ENCARGOS:	197,02
VALOR BDI (25.00%):	49,26
VALOR COM BDI:	246,28

6.2. COMP-625890 - BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPinteiro	SEINFRA	H	0,43000000	9,63	4,14
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	0,42800000	7,84	3,36
					TOTAL MAO DE OBRA: 7,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-531800 MADEIRA MASSARANDUBA	PRÓPRIA	M³	0,02400000	2200,00	52,80
I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	16,00000000	0,58	9,28
					TOTAL MATERIAL: 62,08

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,20000000	13,40	16,08
C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	30,40000000	7,26	220,70
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,14000000	18,90	2,65
4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,92000000	95,60	183,55
C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2,36000000	12,22	28,84
C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,38000000	318,95	121,20
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38000000	62,05	23,58
					TOTAL SERVICO: 596,60

VALOR SEM ENCARGOS:	666,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):	135,83
VALOR COM ENCARGOS:	802,01
VALOR BDI (25.00%):	200,50
VALOR COM BDI:	1.002,51

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	7,13	10,70
					TOTAL MAO DE OBRA: 25,14

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desembargador de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Fazenda Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 02/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,0000000	24,00	221,00
TOTAL MATERIAL:						221,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	285,28	8,56
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	62,05	1,86
TOTAL SERVICO:					10,42

VALOR SEM ENCARGOS:	256,56
VALOR ENCARGOS (85,20%):	24,26
VALOR COM ENCARGOS:	280,82
VALOR BDI (25,00%):	70,20
VALOR COM BDI:	351,03

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53
VALOR SEM ENCARGOS:					0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,46
VALOR COM ENCARGOS:					0,99
VALOR BDI (25,00%):					0,25
VALOR COM BDI:					1,24

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Dep. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

 PREFEITURA DO ARACATI <small>MAIS PESSOAS EM PESSOAS LIGADAS</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL				DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORAS	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,0200000	33,16	33,82
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,0000000	21,46	21,46
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,5000000	16,44	73,98
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,1500000	11,26	1,69
TOTAL MATERIAL:						130,95

VALOR SEM ENCARGOS:	145,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	157,37
VALOR BDI (25,00%):	39,34
VALOR COM BDI:	196,71

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,1300000	9,63	1,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1300000	7,13	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						2,18

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,0200000	11,25	0,23
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,0400000	16,44	0,66
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,0120000	11,26	0,14
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,0090000	25,54	0,23
TOTAL MATERIAL:						1,26

VALOR SEM ENCARGOS:	3,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,84
VALOR COM ENCARGOS:	5,28
VALOR BDI (25,00%):	1,32
VALOR COM BDI:	6,60

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,9300000	7,13	20,90
TOTAL MAO DE OBRA:						20,90
						20,90
						17,81
						38,71
						9,68
						48,39


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
 LOCAL: VILA SÃO RAFAEL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%
 FONTE VERSÃO HORA MES REF.
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% PGM - Queda
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2.2. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,13	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,13

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,44	3,78
TOTAL SERVICO:						3,78

VALOR SEM ENCARGOS:	15,91
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,60
VALOR COM ENCARGOS:	26,51
VALOR BDI (25,00%):	6,63
VALOR COM BDI:	33,14

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	9,63	57,76
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	7,13	64,20
TOTAL MAO DE OBRA:						121,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	51,00	18,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,46	50,37
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	66,85	73,54
TOTAL MATERIAL:						142,51
						VALOR SEM ENCARGOS: 264,47
						VALOR ENCARGOS (85,20%): 103,91
						VALOR COM ENCARGOS: 368,38
						VALOR BDI (25,00%): 92,10
						VALOR COM BDI: 460,48

3.2. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,18	8,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,70

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
TOTAL MAO DE OBRA:						42,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	51,00	45,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,46	135,24
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	69,75	58,31
TOTAL MATERIAL:						238,80
						VALOR SEM ENCARGOS: 290,30
						VALOR ENCARGOS (85,20%): 41,78

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591, RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Sec. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019
BDI (25,00%)
FONTE: SEINFRA
VERSAO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 85,20%
MES: 02/2018
REF: 199

VALOR COM ENCARGOS:	332,08
VALOR BDI (25,00%):	83,02
VALOR COM BDI:	415,10

3.3. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	106,95	0,86
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,86

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						1,40

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,50	0,23
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	4,54	4,77
TOTAL MATERIAL:						5,00

VALOR SEM ENCARGOS:	7,26
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,25
VALOR COM ENCARGOS:	8,51
VALOR BDI (25,00%):	2,13
VALOR COM BDI:	10,64

3.4. C4282 - FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7960	GRUA	SEINFRA	H	0,04000000	394,00	15,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,76

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,75000000	7,84	5,88
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	9,63	7,22
TOTAL MAO DE OBRA:						13,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00400000	2922,83	11,69
I1730	PREGO 18X30	SEINFRA	KG	0,04000000	11,85	0,47
I8207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	KG	2,42000000	7,55	18,27
TOTAL MATERIAL:						30,43

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

VALOR SEM ENCARGOS:	59,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,17
VALOR COM ENCARGOS:	70,46
VALOR BDI (25,00%):	17,62
VALOR COM BDI:	88,08

4.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Eng. Civil
Secr. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019

BDL: 25,00%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	7,13	90/2
TOTAL MAO DE OBRA:					77,56	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	51,00	2,11
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,10	6,81
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,46	2,85
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,42	19,74
TOTAL MATERIAL:					31,51

VALOR SEM ENCARGOS:	59,07
VALOR ENCARGOS (85,20%):	23,48
VALOR COM ENCARGOS:	82,55
VALOR BDI (25,00%):	20,64
VALOR COM BDI:	103,19

4.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	12,18	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,24

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,63	7,70
I0498 CARPINTERO	SEINFRA	H	0,70000000	9,63	6,74
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:					25,18

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,50	0,23
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	55,00	2,20
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	4,44	5,99
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	16,51	16,51
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,46	7,99
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	69,75	6,28
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,26	0,23
TOTAL MATERIAL:					39,43

VALOR SEM ENCARGOS:	64,85
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,59
VALOR COM ENCARGOS:	86,44
VALOR BDI (25,00%):	21,61
VALOR COM BDI:	108,05

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:					2,03

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Deleg. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
 LOCAL: VILA SÃO RAFAEL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 20/05/2019 BDI: 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12218
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
TOTAL MATERIAL:						1,43
VALOR SEM ENCARGOS:						3,46
VALOR ENCARGOS (85,20%):						1,73
VALOR COM ENCARGOS:						5,19
VALOR BDI (25,00%):						1,30
VALOR COM BDI:						6,49

5.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	245,13	6,13
TOTAL SERVICO:						6,13
VALOR SEM ENCARGOS:						16,19
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,08
VALOR COM ENCARGOS:						26,27
VALOR BDI (25,00%):						6,57
VALOR COM BDI:						32,84

6.1. C2590 - TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 10cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:						5,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2211	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO D=10cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,84	10,84
TOTAL MATERIAL:						10,84
VALOR SEM ENCARGOS:						16,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,46
VALOR COM ENCARGOS:						20,54
VALOR BDI (25,00%):						5,14
VALOR COM BDI:						25,68

6.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	76,75	88,26

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
 Oficial de Desenvolvimento da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

 PREFEITURA DO ARACATI <small>AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL		DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%		
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL		FONTE	VERSAO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
					12/2018



TOTAL MATERIAL:	88,26
VALOR SEM ENCARGOS:	102,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	114,68
VALOR BDI (25,00%):	28,67
VALOR COM BDI:	143,35

7.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	9,63	3,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						14,78


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	55,00	0,03
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	17,90	23,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,46	0,07
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	20,56	6,78
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	119,80	119,80
TOTAL MATERIAL:						149,95
						VALOR SEM ENCARGOS: 164,73
						VALOR ENCARGOS (85,20%): 12,59
						VALOR COM ENCARGOS: 177,32
						VALOR BDI (25,00%): 44,33
						VALOR COM BDI: 221,65

7.2. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00000000	882,35	882,35
TOTAL MATERIAL:						882,35
						VALOR SEM ENCARGOS: 882,35
						VALOR ENCARGOS: 0,00
						VALOR COM ENCARGOS: 882,35
						VALOR BDI (25,00%): 220,59
						VALOR COM BDI: 1.102,94

7.3. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	7,84	7,06
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
TOTAL MAO DE OBRA:						25,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,99	1,35


 Thiago Peleira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303


 Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Sér. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE VERSÃO		20% MES REP.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2019 203

I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,0700000	10,40	10,40
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,1200000	21,46	21,46
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,1500000	72,23	72,23
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	SEINFRA	M2	1,0500000	13,60	13,60
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,7300000	39,71	39,71
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,1000000	20,34	20,34
TOTAL MATERIAL:					140,21	

VALOR SEM ENCARGOS:	165,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,65
VALOR COM ENCARGOS:	187,28
VALOR BDI (25.00%):	46,82
VALOR COM BDI:	234,10

COMP-109443 - GRAMA SINTÉTICA H= 50 MM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	1,0000000	9,06	9,06
TOTAL MAO DE OBRA:						9,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-515162	GRAMA SINTETICA H= 50 MM	PRÓPRIA	M2	1,0000000	131,75	131,75
TOTAL MATERIAL:						131,75
VALOR SEM ENCARGOS:						140,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,71
VALOR COM ENCARGOS:						148,52
VALOR BDI (25.00%):						37,13
VALOR COM BDI:						185,65


8.2. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,3000000	7,13	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						9,27

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,1500000	38,84	44,67
TOTAL MATERIAL:						44,67
VALOR SEM ENCARGOS:						53,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,90
VALOR COM ENCARGOS:						61,84
VALOR BDI (25.00%):						15,46
VALOR COM BDI:						77,30

9.1. C4982 - LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,9000000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,9000000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					90,06


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303


Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Setor de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019

FONTE VERSÃO HORA
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 08:20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDL - 02018
REF: GM - 2041
MES: 05/2018

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00000000	21,21	63,63
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	2,99	35,88
I1487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	3,00000000	80,95	242,85
I1778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	3,00000000	94,37	283,11
I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	3,00000000	255,90	767,70
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	12,00000000	4,65	55,80
I6798	NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	94,70	94,70
TOTAL MATERIAL:						1543,67

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	1631,71	1631,71
TOTAL SERVICO:						1631,71

VALOR SEM ENCARGOS:	3.265,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):	172,32
VALOR COM ENCARGOS:	3.437,76
VALOR BDI (25.00%):	859,44
VALOR COM BDI:	4.297,20

9.2. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,84	9,41
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,76	11,71
TOTAL MAO DE OBRA:						21,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,37	36,37
TOTAL MATERIAL:						36,37
VALOR SEM ENCARGOS:						57,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,99
VALOR COM ENCARGOS:						75,48
VALOR BDI (25.00%):						18,87
VALOR COM BDI:						94,35

9.3. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	7,84	1,02
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	9,76	1,27
TOTAL MAO DE OBRA:						2,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	2,91	2,97
TOTAL MATERIAL:						2,97
VALOR SEM ENCARGOS:						5,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						7,20

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ordem dos Desp. Sec. de
Infraestrutura e
Involvimento Urbano

Página: 8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			HORAS - CUSTO
			15,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			205
			O
			P
		VALOR BDI (25,00%):	9,89
		VALOR COM BDI:	9,00

9.4. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						5,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	2,99	3,29
TOTAL MATERIAL:						3,29
VALOR SEM ENCARGOS:						8,57
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,49
VALOR COM ENCARGOS:						13,06
VALOR BDI (25,00%):						3,26
VALOR COM BDI:						16,33

9.5. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	7,84	3,53
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	9,76	4,39
TOTAL MAO DE OBRA:						7,92


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	4,25	4,68
TOTAL MATERIAL:						4,68
VALOR SEM ENCARGOS:						12,60
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,74
VALOR COM ENCARGOS:						19,34
VALOR BDI (25,00%):						4,84
VALOR COM BDI:						24,18

9.6. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						5,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,87	9,87
TOTAL MATERIAL:						9,87
VALOR SEM ENCARGOS:						15,15
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,50
VALOR COM ENCARGOS:						19,65
VALOR BDI (25,00%):						4,91
VALOR COM BDI:						24,56


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303


Edgard Alves Damasceno Neto
Orçamentista - Superintendente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

 PREFEITURA DO ARACATI AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL				DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL				FONTE	VERSAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO

9.7. C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	7,84	7,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	9,76	8,78
						TOTAL MAO DE OBRA:
						15,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	93,35	93,35
						TOTAL MATERIAL:
						93,35

VALOR SEM ENCARGOS:	109,19
VALOR ENCARGOS (85,20%):	13,49
VALOR COM ENCARGOS:	122,68
VALOR BDI (25,00%):	30,67
VALOR COM BDI:	153,35

9.8. C3575 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	9,76	4,88
						TOTAL MAO DE OBRA:
						8,80


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	11,90	11,90
						TOTAL MATERIAL:
						11,90


VALOR SEM ENCARGOS:	20,70
VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,50
VALOR COM ENCARGOS:	28,20
VALOR BDI (25,00%):	7,05
VALOR COM BDI:	35,25

9.9. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	7,84	0,90
I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	0,60500000	7,84	4,74
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	9,63	1,11
I0498	CARPinteiro	SEINFRA	H	0,60500000	9,63	5,82
I2381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	9,63	27,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76800000	7,13	34,01
						TOTAL MAO DE OBRA:
						73,87

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	11,50	0,25
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	51,00	4,08
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	4,64	6,11
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	76,75	4,11
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	1,10	6,60


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303


Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO
ARACATI
SEMPRE NA PRIMEIRA LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019

BDI : 25,00%

FONTE VERSÃO HORA PGM IS - RFE
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 05.20% 12:04:18
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2015
2015

I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	21,03	A	2,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,46		8,88
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	8,07		0,24
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,26		26,26
TOTAL MATERIAL:							58,03
						VALOR SEM ENCARGOS:	131,90
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	62,97
						VALOR COM ENCARGOS:	194,87
						VALOR BDI (25,00%):	48,72
						VALOR COM BDI:	243,59

10.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,78	0,64	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14	
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,64	2,00	
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,96	2,88	
TOTAL MATERIAL:						5,66	
						VALOR SEM ENCARGOS:	12,26
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,62
						VALOR COM ENCARGOS:	17,88
						VALOR BDI (25,00%):	4,47
						VALOR COM BDI:	22,35

.. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,78	0,38	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46	3,43	
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,32	0,40	
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,34	2,44	
TOTAL MATERIAL:						6,65	
						VALOR SEM ENCARGOS:	20,63
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,92
						VALOR COM ENCARGOS:	32,55
						VALOR BDI (25,00%):	8,14
						VALOR COM BDI:	40,69

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Exec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Página: 11



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%	
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018	REF.



 2081
 01
 01

11.1. COMP.PRÓPRIA - TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	7,13	2,28
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,63	3,85
						TOTAL MAO DE OBRA:
						6,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	3,40	3,40
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	1,00000000	0,21	0,21
I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	1,00000000	4,23	4,23
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	3,50	1,43
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	11,50	0,22
						TOTAL MATERIAL:
						9,49

VALOR SEM ENCARGOS:	15,62
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,23
VALOR COM ENCARGOS:	20,85
VALOR BDI (25,00%):	5,21
VALOR COM BDI:	26,06

12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
						TOTAL MAO DE OBRA:
						0,53
						VALOR SEM ENCARGOS:
						0,53
						VALOR ENCARGOS (85,20%):
						0,46
						VALOR COM ENCARGOS:
						0,99
						VALOR BDI (25,00%):
						0,25
						VALOR COM BDI:
						1,24


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Disp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%			
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	01/2016

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL: VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 20/05/2019 BDI: 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%	-	03/2016

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

	A	C	QTD
ÁREA (m²)	C*A	3,0	4,0
			12,00
			12,00



1.2. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

	ÁREA	QTD
ÁREA (m²)	ÁREA	12,0
		12,00
		12,00

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

	ÁREA	QTD
ÁREA (m²)	ÁREA	1878,15
		1878,15
		1878,15

C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

	A	PER	QTD
ÁREA (m²)	PER*A	2,2	174,44
			383,77
			383,77

2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

	AREA	H	QTD
VOLUME (m³)	AREA*H	1878,15	0,5
			939,08
			939,08

2.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

	C	H	L	QTD
VOLUME (m³)	C*L*H	425,56	0,2	0,3
				25,53
				25,53

3.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

	COMP	QTD
PERIMETRO DA OBRA (m)	COMP	175,0
		175,00
		175,00

3.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

	COMP	QTD
COMPRIMENTO TOTAL (m)	COMP	426,0
		426,00
		426,00

4.1. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

	UN	QTD
QUANTIDADE (un)	UN	15,0
		15,00
		15,00

5.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

	AREA	H	QTD
VOLUME (m³)	AREA*H	1878,15	0,1
			187,82
			187,82

5.2. C3445 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO (M2)

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CRA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ÁREA (m²)	AREA	AREA	QTD
		540,0	540,00
			540,00

5.3. C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA (M2)

ÁREA (m²)	AREA	AREA	QTD
		670,0	670,00
			670,00

5.4. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

PLAYGROUND - ÁREA (m²)	AREA	AREA	QTD
		93,0	93,00
ACADEMIA - ÁREA (m²)	AREA	42,0	42,00
			135,00

5. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E SENTAMENTO) (M2)

ÁREA (m²)	C*L	C	L	QTD
		0,25	210,0	52,50
				52,50

6.1. COMP002 - CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COM TELA DE NYLON-TIPO 01 (M2)

ÁREA (m²)	AREA	AREA	QTD
		27,0	27,00
			27,00

6.2. COMP-625890 - BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO (UN)


QUANTIDADE (un)	UN	UN	QTD
		16,0	16,00
			16,00

6.3. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

QUANTIDADE (un)	UN	UN	QTD
		12,0	12,00
			12,00

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ÁREA (m²)	ÁREA	ÁREA	QTD
		1878,15	1878,15
			1878,15



Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%			
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

85,20% 12/2018

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

	A	C	QTD
ÁREA (m ²)	C*A	3.0	4.0
			12,00
			12,00

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

	C	L	QTD
ÁREA (m ²)	C*L	30.5	16.45
			501,72
			501,72

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

	A	L	PERIMETRO	QTD
VOLUME (m ³)	L*A*PERIMETRO	0.5	0.3	93.91
				14,09
				14,09

2.2. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

	C	H	L	QTD
VOLUME (m ³)	C*L*H	30.2	0.3	16.15
				146,32
				146,32

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

	A	L	PERIMETRO	QTD
VOLUME (m ³)	L*A*PERIMETRO	0.3	0.3	93.9
				8,45
				8,45

3.2. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	A	C	L	QUANT	QTD
VOLUME TOTAL (m ³)	C*L*A*QUANT	1.5	0.2	0.2	38.0
					2,28
					2,28

3.3. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

	C	kg	QTD
MASSA (kg)	C*kg	2.28	80.0
			182,40
			182,40

3.4. C4282 - FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

	A	C	LAOS	QUANT	QTD
ÁREA TOTAL (m ²)	C*A*LAOS*QUANT	1.5	0.2	2.0	38.0
					22,80
					22,80

4.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

	ALTURA	PERIMETRO	QTD
ÁREA TOTAL (m ²)	PERIMETRO*ALTURA	1.2	93.9
			112,68
			112,68

4.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

	LARGURA	PERIMETRO	QTD
ÁREA TOTAL (m ²)	PERIMETRO*LARGURA	0.3	93.9
			28,17
			28,17

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA CE 337891 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Engenheiros
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

Página: 1



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

ÁREA (m²)	L*H*PERIMETRO	H	L	PERIMETRO	QTD
		1.2	2.0	93,9	225,36
					225,36

5.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

ÁREA (m²)	L*H*PERIMETRO	H	L	PERIMETRO	QTD
		1.2	2.0	93,9	225,36
					225,36

6.1. C2590 - TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 10cm (M)

COMPRIIMENTO TOTAL (m)	COMP*QUANT	COMP	QUANT	QTD
		30.2	2.0	60,40
				60,40

6.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

VOLUME (m³)	C*L*H	C	H	L	QTD
		60.4	0.3	0.3	5,44
					5,44

7.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

ÁREA (m²)	ÁREA	ÁREA	QTD
		3,36	3,36
			3,36

7.2. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

QUANTIDADE (un)	UN	UN	QTD
		1.0	1,00
			1,00

7.3. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

ÁREA TOTRAL (m²)	PERIMETRO*ALTURA	ALTURA	PERIMETRO	QTD
		2,5	93,9	234,75
				234,75

COMP-109443 - GRAMA SINTÉTICA H= 50 MM (M2)

ÁREA (m²)	C*L	C	L	QTD
		30.2	16.15	487,73
				487,73

8.2. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

VOLUME (m³)	AREA*H	AREA	H	QTD
		487.73	0.1	48,77
				48,77

9.1. C4982 - LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

QUANTIDADE (un)	UN	UN	QTD
		4.0	4,00
			4,00

9.2. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

QUANTIDADE (un)	UN	UN	QTD
		1.0	1,00
			1,00

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Sér. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%			
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	- 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

9.3. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

	UN	QTD
COMPRIMENTO TOTAL (m)	UN	500,0
		500,00
		500,00

9.4. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

	COMP	QTD
COMPRIMENTO TOTAL (m)	COMP	228,0
		228,00
		228,00

9.5. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

	COMP	QTD
COMPRIMENTO TOTAL (m)	COMP	72,0
		72,00
		72,00

9.6. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

	UN	QTD
QUANTIDADE (un)	UN	5,0
		5,00
		5,00

9.7. C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

	UN	QTD
QUANTIDADE (un)	UN	1,0
		1,00
		1,00

9.8. C3575 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR (UN)

	UN	QTD
QUANTIDADE (un)	UN	4,0
		4,00
		4,00

9.9. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

	UN	QTD
QUANTIDADE (un)	UN	7,0
		7,00
		7,00

10.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

	H	LADOS	P	QTD
ÁREA TOTAL (m²)	P*H*LADOS	0,8	2,0	93,9
				150,24
				150,24

10.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

	AREA	QTD
ÁREA TOTAL (m²)	AREA	20,0
		20,00
		20,00

11.1. COMP-1983 - TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA (M2)

	ALTURA	C	L	PERIMETRO	QTD
ÁREA TOTAL (m²)	PERIMETRO*ALTURA	2,5	0,0	0,0	93,9
ÁREA TOTAL (m²)	C*L	0,0	30,5	16,45	0,0
					501,72
					736,47

12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Thiago Petreira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
 Oficina de Desenvolvimento de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL

DATA: 20/05/2019

BDI: 25,00%

LOCAL: VILA SÃO RAFAEL

FONTE

VERSAO

HORA

MES

REF.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

85,20%


12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ÁREA (m²)	C*L	C	L	QTD
		30,5	16,45	501,72
				501,72




Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303


Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desenv. Soc. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

ORÇAMENTO - CURVA AB

 PREFEITURA DO ARACATI <small>A profissão é o melhor lugar</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL
	LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	939,08	69,63	65.388,14	29.0483	29,05	A
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	383,77	93,39	35.840,28	15.9218	44,97	A
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECHANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	670,00	33,11	22.183,70	9.8550	54,83	B
C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECHANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	540,00	38,21	20.633,40	9.1663	63,99	B
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDIDA	SEINFRA	SERVICO	M3	187,82	80,42	15.104,48	6.7101	70,70	B
COMP-625890	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO	PRÓPRIA	GERAL	UN	16,00	802,01	12.832,16	5.7006	76,40	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	1.878,15	5,28	9.916,63	4.4054	80,81	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	426,00	19,65	8.370,90	3.7187	84,53	C
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PI/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	SERVICO	M	175,00	43,65	7.638,75	3.3935	87,92	C
COMP002	CARAMANCHÃO EM MADEIRA MACARANDUBA COM TELA DE NYLON-TIPO 01	PRÓPRIA	MATERIAL	M2	27,00	197,02	5.319,54	2.3632	90,28	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP - 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	52,50	99,63	5.230,58	2.3237	92,61	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	135,00	32,50	4.387,50	1.9491	94,56	C
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	280,82	3.369,84	1.4970	96,05	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	194,87	2.923,05	1,2985	97,35	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	157,37	1.888,44	0,8389	98,19	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	1.878,15	0,99	1.859,37	0,8260	99,02	C
C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	110,06	1.320,72	0,5867	99,60	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	25,53	35,01	893,81	0,3971	100,00	C

Subtotal até 100,00%

225.101,29

Outros

56.275,32

Valor total do Orçamento

281.376,61


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Edgárd Alves Damasceno Neto
 Ora de Deus, Secr de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33591 | RNP 06171914303


 Thiago Peixoto Gomes



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

ORÇAMENTO - CURVA AB

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA :	20/05/2019	BDI :	25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	0261 COM DESONERACAO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.	% CL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1.032,99	46,00	47.517,45	21,1094	21,11	A	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3.125,78	13,21	41.291,57	18,3436	39,45	A	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	1.338,00	16,44	21.996,74	9.7719	49,22	A	
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	34.170,00	0,45	15.376,50	6,8309	56,06	B	
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	MATERIAL	UN	27.540,00	0,55	15.147,00	6.7290	62,78	B	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	215,99	55,00	11.879,61	5.2775	68,06	B	
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	640,23	17,83	11.415,32	5.0712	73,13	B	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	280,24	17,83	4.996,65	2.2197	75,35	B	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	MATERIAL	M	426,00	11,27	4.801,02	2.1328	77,49	B	
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	422,15	10,47	4.419,88	1.9635	79,45	B	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	82,25	51,00	4.194,62	1.8634	81,31	C	
INS-27061983	PRANCHAS DE MADEIRA MACARANDUBA (1X0,12X0,055)m	SEINFRA	PRÓPRIA	MATERIAL	m	177,39	20,00	3.547,80	1.5761	82,89	C
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	193,00	17,83	3.441,10	1.5287	84,42	C	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	7.014,81	0,46	3.226,81	1.4335	85,85	C	
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	221,00	2.652,00	1.1781	87,03	C	
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	MATERIAL	M2	57,75	44,88	2.591,82	1.1514	88,18	C	
I7952	ACO CA-50/60	SEINFRA	MATERIAL	KG	510,72	4,54	2.318,67	1.0301	89,21	C	
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	129,43	16,21	2.097,99	0.9320	90,14	C	
I2706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	TRANSPORTE	L	572,47	3,60	2.080,89	0,9155	91,06	C	
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	1.929,56	1,00	1.929,56	0,8572	91,92	C	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	84,00	17,83	1.497,72	0,6654	92,58	C	
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	MATERIAL	KG	191,88	7,13	1.368,14	0,6078	93,19	C	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	1.262,37	1,00	1.262,37	0,5608	93,75	C	
I1495	MADEIRA (PERoba)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,37	2.922,83	1.077,47	0,4787	94,23	C	
I1724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	80,10	11,26	901,96	0,4097	94,63	C	
I0280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	11,18	76,75	858,43	0,3814	95,00	C	
INS-531800	MADEIRA MASSARANDUBA	SEINFRA	PRÓPRIA	M3	0,38	2.200,00	844,80	0,3753	95,33	C	

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 061794303

Edgárd Alves Damasceno Neto
Ord. de Dir. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Página: 1
S017
2018



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ORÇAMENTO - CURVA AB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
I2395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	46,11	17,85	823,06	0,3656	95,75	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	36,79	20,09	739,19	0,3284	96,08	C
I0041	AUDANTE DE CARPINTERIA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	50,60	14,52	734,76	0,3264	96,41	C
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	40,64	17,83	724,56	0,3219	96,73	C
I0040	AUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	40,64	14,52	590,05	0,2621	96,99	C
I8207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	KG	74,34	7,55	561,29	0,2493	97,24	C
I2702	JUROS	SEINFRA	TRANSPORTE	H	541,05	1,00	541,05	0,2404	97,48	C
I7960	GRUA	SEINFRA	EQUIPAMENTO	H	1,23	394,00	484,15	0,2151	97,69	C
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12" x 1"	SEINFRA	MATERIAL	M2	18,13	25,54	463,16	0,2058	97,90	C
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	37,56	11,25	422,58	0,1877	98,09	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	12,24	33,16	405,88	0,1803	98,27	C
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.515,00	0,26	393,90	0,1750	98,44	C
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	MATERIAL	M	20,51	18,76	384,82	0,1710	98,61	C
I0037	AUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	26,11	14,52	379,15	0,1684	98,78	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	19,29	16,21	312,71	0,1389	98,92	C
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	MATERIAL	M3	7,86	38,84	305,48	0,1357	99,06	C
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	12,47	22,22	277,17	0,1231	99,18	C
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	12,00	21,46	257,52	0,1144	99,30	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	233,32	1,10	256,66	0,1140	99,41	C
I0045	AUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	13,86	14,52	201,25	0,0894	99,50	C
I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,76	28,83	194,84	0,0866	99,59	C
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	9,44	16,96	160,10	0,0711	99,66	C
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,21	18,55	152,21	0,0676	99,77	C
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	256,00	0,58	148,48	0,0660	99,79	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,72	69,75	120,25	0,0534	99,84	C
I0103	AÇO RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	10,06	11,50	115,67	0,0514	99,85	C
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	19,76	4,64	91,66	0,0404	99,94	C

Edgard Alves Damasceno Neto
Orla de Diogo Sácaro
Infraestrutura e
Desenvolvimento Sustentável


Thiago Peixoto Gomes
Engenheiro Civil
Avenida das Américas, 1000 - Centro
CEP 20030-001 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: (21) 2500-1234 - Fax: (21) 2500-1235


Engenharia Civil
GREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Página: 2

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRÁÇA NA VILA SÃO RAFAEL
PREFEITURA DO ARACATI AUSPICIADA PELA FEDERAÇÃO CEARÁ	LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	

ORÇAMENTO - CURVA AB

		DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%						
		FONTE		VERSAO						
		SEINFRA		HORA						
		026.1 COM DESONERAGAO		85,20%						
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		+						
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,44	22,33	76,85	0,0341	99,97	C
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,00	26.583,00	73,89	0,0328	100,00	C
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,13	11,62	47,97	0,0213	100,02	C
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	38,52	1,07	41,22	0,0183	100,04	C
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	MATERIAL	M	7,59	5,40	40,99	0,0182	100,06	C
I2523	OPERADOR DE PERFORATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,35	16,21	38,08	0,0169	100,08	C
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	4,00	9,48	37,92	0,0168	100,09	C
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVA CAIXA)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,46	15,09	37,05	0,0165	100,11	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,00M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,50	21,03	31,54	0,0140	100,12	C
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	2,31	12,78	29,52	0,0131	100,14	C
I1730	PREGO 18X30	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,46	11,85	29,12	0,0129	100,15	C
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,58	11,26	29,06	0,0129	100,16	C
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,29	22,33	28,80	0,0128	100,18	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	46,20	0,55	25,41	0,0113	100,19	C
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,45	16,21	23,50	0,0104	100,20	C
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,04	22,33	23,15	0,0103	100,21	C
I2410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,89	11,26	21,28	0,0095	100,22	C
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,29	16,21	20,90	0,0093	100,23	C
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,80	11,26	20,27	0,0090	100,24	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	13,12	1,10	14,44	0,0064	100,24	C
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,23	9,87	12,15	0,0054	100,25	C
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	3,02	3,87	11,69	0,0052	100,25	C
I0221	BLASTER	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,45	20,57	9,25	0,0041	100,26	C
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,38	19,95	7,63	0,0034	100,26	C
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	MATERIAL	KG	34,65	0,20	6,93	0,0031	100,26	C
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,82	8,20	6,73	0,0027	100,27	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	1,23	2,99	3,68	0,0018	100,27	C


Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Eng. Civil
Engenheiro Civil
Desenvolvimento Urbano


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CRE/CE 337551 | RNP 0617914303
Página: 3





PREFEITURA DO
ARACATI
AS PERSONAS TENDEN A VIVER MAIS

ORÇAMENTO - CURVA AB

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA SÃO RAFAEL		
	LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
PREFEITURA DO ARACATI <small>ASSENTOAS EM PRATICABILIS</small>				

CÓDIGO | **DESCRIÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	0,45	8,07	3,63	0,0016	100,27	C
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,12	22,33	2,57	0,0011	100,27	C
12329	ESTOPIM	SEINFRA	MATERIAL	M	0,46	5,53	2,54	0,0011	100,27	C
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,23	2,03	2,50	0,0011	100,27	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	MATERIAL	JG	0,00	563,26	2,15	0,0010	100,27	C
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,07	22,33	1,56	0,0007	100,27	C
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,04	25,47	0,89	0,0004	100,28	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,07	4,43	0,30	0,0001	100,28	C

Subtotal até 100,28%	225.770,66
Outros	55.655,95
Valor total do Orçamento	281.376,61

A circular library stamp with the text "P.M.A. PGM-C.E.L." around the top edge and "S.O.T." at the bottom right. In the center, there is a large handwritten number "221" above a horizontal line, and below the line is a handwritten signature.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord de Deo Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

• Página: 4
• Thiago Peixoto Gomes
• Engenheiro Civil



PREFEITURA DO
ARACATI
ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL: VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ORÇAMENTO - CURVA ABC

		DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSAO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERACAO	85,20%	12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-109443	GRAMA SINTÉTICA H= 50 MM	PRÓPRIA	MATERIAL	M2	487,73	148,52	72.437,66	36,17	36,17	A
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	SERVICO	M2	234,75	187,28	43.963,98	21,9533	58,12	B
COMP-1983	TELHA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA	PRÓPRIA	ESQUADRIAS	M2	736,47	20,85	15.355,40	7,6677	65,79	B
C4982	LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	3.437,76	13.751,04	6,8666	72,66	B
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:6	SEINFRA	SERVICO	M2	112,68	82,55	9.301,73	4,6448	77,30	B
C3407	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	SERVICO	M2	225,36	26,27	5.920,21	2,9562	80,26	C
C0331	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM ²	SEINFRA	SERVICO	M	500,00	7,20	3.600,00	1,7977	83,99	C
C1376	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	8,45	368,38	3.112,81	1,5544	85,55	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	SERVICO	M3	48,77	61,84	3.015,94	1,5060	87,06	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	228,00	13,06	2.977,68	1,4869	88,54	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	150,24	17,88	2.666,29	1,3414	89,88	C
C1630	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	501,72	5,28	2.649,08	1,3228	91,21	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	28,17	86,44	2.435,01	1,2159	92,42	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	157,37	1.888,44	0,9430	93,37	C
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	SERVICO	M2	22,80	70,46	1.606,49	0,8022	94,17	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	SERVICO	KG	182,40	8,51	1.552,22	0,7751	94,94	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	72,00	19,34	1.392,48	0,6953	95,64	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	194,87	1.364,09	0,6812	96,32	C
C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	SERVICO	M	60,40	20,54	1.240,62	0,6195	96,94	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPENHAR TRAÇÃO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	225,36	5,19	1.169,62	0,5840	97,52	C
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	882,35	882,35	0,4406	97,96	C
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,28	332,08	757,14	0,3781	98,34	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	20,00	32,55	651,00	0,3251	98,67	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	SERVICO	M3	5,44	114,68	623,86	0,3115	98,98	C
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIJOLINHO	SEINFRA	SERVICO	M2	3,36	177,32	595,80	0,2975	99,28	C

G.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de De
Infraestrutura e

Thiago Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
CREP 0474501 - ENU 17014428

Thiago Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
CREP 0474501 - ENU 17014428

Thiago Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
CREP 0474501 - ENU 17014428

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
PREFEITURA DO ARACATI <small>AFFILIADA DA FERMEBOL CLASSE</small>	LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	

ORÇAMENTO - CURVA AB

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1256		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	14,09	38,71	545,42	0,2724	99,55	C
C3447		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	501,72	0,99	496,70	0,2480	99,80	C
C1130		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	122,68	122,68	0,0613	99,86	C
C3575		HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	28,20	112,80	0,0563	99,91	C
C1096		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	19,65	98,25	0,0491	99,96	C
C2078		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIRATE 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	75,48	75,48	0,0377	100,00	C
Subtotal até 100,00%											
200,261,21											
Outros											
50.065,30											
Valor total do Orçamento											
250.326,51											

DATA : 20/05/2019 BDI : 25,00%
 FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 85,20% - 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

PMA-PGM-C
 223
 R/S
 013

Thiago Parreira Gomes
 Engenheiro Civil
 Edijárc Alves Damasceno Neto
 Ord. de Engenharia n° 10
 Infraestrutura e
 Minas Gerais



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS FAZEM O MELHOR Lugar

ORÇAMENTO - CURVA AB

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	DATA :	20/05/2019	BDI :	25,00%
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
NS-515162	GRAMA SINTÉTICA H= 50 MM	PRÓPRIA	MATERIAL	M2	487,73	131,75	64.258,43	32,0873	32,09	A
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	MATERIAL	M	640,87	39,71	25.448,85	12,7078	44,80	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.366,00	13,21	18.044,89	9,0107	53,81	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	705,29	17,83	12.575,36	6,2795	60,09	B
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	487,73	16,77	8.179,23	4,0843	64,17	B
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	352,12	17,83	6.278,39	3.1351	67,30	B
19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=1200M, PESO APROXIMADO 1130KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	1.280,00	5.120,00	2,5567	69,86	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	199,00	18,07	3.595,93	1,7956	71,66	B
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	SEINFRA	MATERIAL	M2	246,49	13,60	3.352,23	1,6739	73,33	B
10335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	MATERIAL	M	736,47	4,23	3.115,27	1,5556	74,89	B
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	MATERIAL	M	12,00	255,90	3.070,80	1,5334	76,42	B
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	211,28	14,52	3.067,71	1,5319	77,95	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	185,96	14,52	2.700,12	1,3483	79,30	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	183,00	14,52	2.657,16	1,3268	80,63	C
11872	SOLDA 50x50	SEINFRA	MATERIAL	M2	72,23	2.543,40	1.2700	1,2700	81,90	C
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	MATERIAL	M	35,21	3,40	2.504,00	1.2504	83,15	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	M2	736,47	0,46	2.409,90	1.2034	84,35	C
12081	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	M	5.295,96	0,42	2.224,30	1.1107	85,46	C
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	MATERIAL	M3	56,09	38,84	2.178,36	1,0878	86,55	C
10498	CARPinteiro	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	106,28	17,83	1.894,93	0,9462	87,50	C
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6,00MM2 - 750V	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	510,00	2,91	1.484,10	0,7411	88,24	C
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	M	76,10	17,85	1.358,31	0,6783	88,91	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	74,07	16,44	1.217,69	0,6081	89,52	C
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/ APOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	MATERIAL	UN	94,37	1.132,44	0,5655	90,09	91,12	C
16221	GANCHOS GALVANIZADOS P/ FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	MATERIAL	M3	3,50	51,00	1.020,37	0,5095	91,12	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,01	80,95	971,40	0,4851	91,61	C
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	300,48	3.50	1.051,68	0,5252	90,61

Thiago Oliveira Gomes

Edgard Alves Damasceno Neto

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Edgard Alves Damasceno Neto

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

Ord. de Infra. Civil

Thiago Oliveira Gomes

Assinado em 20/05/2019

 <p>PREFEITURA DO ARACATI ESTADOS DA FEDERACAO FEDERACAO</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
	LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ORÇAMENTO - CURVA AB

		DATA : 20/05/2019		BDI : 25,00%		
		FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERACAO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	43,37	21,46	930,72	0,4648	92,07	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	298,80	2,99	893,41	0,4461	92,52	C
11137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	MATERIAL	CJ	1,00	882,35	882,35	0,4406	92,96	C
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	MATERIAL	KG	191,52	4,54	869,50	0,4342	93,39	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	739,49	1,10	813,44	0,4062	93,80	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	37,93	17,83	676,35	0,3377	94,14	C
12211	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	SEINFRA	MATERIAL	M	60,40	10,84	654,74	0,3269	94,46	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	8,45	76,75	648,30	0,3237	94,79	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHAO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	9,30	66,85	621,37	0,3103	95,10	C
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	TRANSPORTE	L	155,07	3,60	558,26	0,2788	95,38	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	MATERIAL	L	25,88	20,34	526,30	0,2628	95,64	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	28,17	16,51	465,09	0,2322	95,87	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	25,54	16,96	433,17	0,2163	96,09	C
18207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	KG	55,18	7,55	416,58	0,2080	96,30	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	12,24	33,16	405,88	0,2027	96,50	C
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	MATERIAL	M2	3,36	119,80	402,53	0,2010	96,70	C
16798	NÚCLEO PIÔ3 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	94,70	378,80	0,1892	96,89	C
17960	GRUA	SEINFRA	EQUIPAMENTO	H	0,91	394,00	359,33	0,1794	97,07	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	79,20	4,25	336,60	0,1681	97,24	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	330,61	1,00	330,61	0,1651	97,40	C
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	18,12	17,83	323,08	0,1613	97,56	C
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	35,21	8,99	316,56	0,1581	97,72	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	4,44	69,75	309,79	0,1547	97,88	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	18,03	16,64	300,00	0,1498	98,03	C
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	270,79	1,00	270,79	0,1352	98,15	C
11495	MADEIRA (PERoba)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,09	2.922,83	266,56	0,1331	98,29	PMA
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	18,12	14,52	263,10	0,1314	98,43	PGM


Thiago Pelella Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303


Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Eng. Civil
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano


J. P. G. S. C.



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ORÇAMENTO - CURVA AB

		FONTE						PREÇO TOTAL		ACUMUL. %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	%	DATA :	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.	
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	21,21	254,52	0,1271	98,55	C	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	17,10	14,52	248,29	0,1240	98,68	C	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	15,40	14,52	223,56	0,1116	98,79	C	
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	MATERIAL	M	48,00	4,65	223,20	0,1115	98,90	C	
10103	ARAMÉ RECCIZIDO N 18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	18,36	11,50	211,12	0,1054	99,01	C	
12082	TIJOLO MACUÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	707,00	0,26	183,82	0,0918	99,10	C	
10100	ARAMÉ GALVANIZADO N 14 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	16,43	10,40	170,90	0,0853	99,18	C	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	38,03	4,44	168,85	0,0843	99,27	C	
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	MATERIAL	M	736,47	0,21	154,66	0,0772	99,34	C	
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	7,22	20,09	145,03	0,0724	99,42	C	
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	MATERIAL	M2	4,52	25,54	115,33	0,0576	99,47	C	
10101	ARAMÉ GALVANIZADO N 16 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	10,03	11,25	112,89	0,0564	99,53	C	
12702	JUROS	SEINFRA	TRANSPORTE	H	106,18	1,00	106,18	0,0530	99,58	C	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	8,11	12,78	103,67	0,0518	99,64	C	
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	93,35	93,35	0,0466	99,68	C	
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M	4,37	17,90	78,19	0,0390	99,72	C	
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	6,58	11,26	74,14	0,0370	99,76	C	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,13	55,00	62,07	0,0310	99,79	C	
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,23	14,52	61,49	0,0307	99,82	C	
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,36	17,83	59,91	0,0299	99,85	C	
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	11,90	47,60	0,0238	99,92	C	
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	MATERIAL	KG	9,22	4,64	42,78	0,0214	99,94	C	
16127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUITRÃO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,37	36,37	0,0182	99,96	C	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	H	2,19	16,21	35,52	0,0177	99,98	C	
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	MATERIAL	H	1,21	22,33	49,35	0,0246	99,99	C	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,19	16,21	35,52	0,0177	99,98	C	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,21	22,33	49,35	0,0135	99,99	C	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	21,21	254,52	0,1271	98,55	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	17,10	14,52	248,29	0,1240	98,68	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	15,40	14,52	223,56	0,1116	98,79	C
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	MATERIAL	M	48,00	4,65	223,20	0,1115	98,90	C
10103	ARAMÉ RECCIZIDO N 18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	18,36	11,50	211,12	0,1054	99,01	C
12082	TIJOLO MACUÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	707,00	0,26	183,82	0,0918	99,10	C
10100	ARAMÉ GALVANIZADO N 14 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	16,43	10,40	170,90	0,0853	99,18	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	38,03	4,44	168,85	0,0843	99,27	C
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	MATERIAL	M	736,47	0,21	154,66	0,0772	99,34	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	7,22	20,09	145,03	0,0724	99,42	C
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	MATERIAL	M2	4,52	25,54	115,33	0,0576	99,47	C
10101	ARAMÉ GALVANIZADO N 16 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	10,03	11,25	112,89	0,0564	99,53	C
12702	JUROS	SEINFRA	TRANSPORTE	H	106,18	1,00	106,18	0,0530	99,58	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	8,11	12,78	103,67	0,0518	99,64	C
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	93,35	93,35	0,0466	99,68	C
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M	4,37	17,90	78,19	0,0390	99,72	C
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	6,58	11,26	74,14	0,0370	99,76	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,13	55,00	62,07	0,0310	99,79	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,23	14,52	61,49	0,0307	99,82	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,36	17,83	59,91	0,0299	99,85	C
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	11,90	47,60	0,0238	99,92	C
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	MATERIAL	KG	9,22	4,64	42,78	0,0214	99,94	C
16127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUITRÃO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,37	36,37	0,0182	99,96	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	H	2,19	16,21	35,52	0,0177	99,98	C
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	MATERIAL	H	1,21	22,33	49,35	0,0246	99,99	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,19	16,21	35,52	0,0177	99,98	C
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,21	22,33	49,35	0,0135	99,99	C

Eduardo Alves Damasceno Neto
Ord. de Delegado de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Delegado de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Thiago Ribeiro Gomes
Engenheiro Civil

CRE/CE 337591 - RNP 061791403

Página 3 de 3

Thiago Ribeiro Gomes
Engenheiro Civil

CRE/CE 337591 - RNP 061791403

	PREFEITURA DO ARACATI A Prefeitura que cuida		CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL	LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			

ORÇAMENTO - CURVA AB

ORÇAMENTO - CURVA AB		DATA :	20/05/2019	BDI :	25,00%	
		FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	"	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	"	"	"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,11	20,56	22,80	0,0114	100,00	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	37,56	0,55	20,66	0,0103	100,01	C
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,80	11,26	20,27	0,0101	100,03	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,70	21,03	14,72	0,0074	100,03	C
I1730	PREGO 18X30	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,91	11,85	10,81	0,0054	100,04	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	1,32	7,92	0,0040	100,04	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	0,21	8,07	1,69	0,0008	100,04	C

Subtotal até 100,04% 200.346,49

Outros 49.980,02

Valor total do Orçamento 250.326,51

PMA - PGM - C
SOM
227


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303


Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Delegado Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano




Thiago Pereira Gomes

Página: 4
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRÁÇA NA VILA SÃO RAFAEL				
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL	DATA:	20/05/2019	BDI:	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FONTE	SEINFIA	HORA	MES DATA REF.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.966,07	30,00 %	30,00 %	40,00 %				100,00 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	66.281,95	35,00 %	14.689,82	19.536,43				48.966,07
3	CONTENÇÃO E DRENAGEM	16.009,65		23.198,68	19.884,59				100,00 %
4	ALVENARIA	2.923,05	30,00 %	30,00 %	50,00 %				66.281,95
5	PISOS	67.539,66		8.004,83	8.004,82				100,00 %
6	URBANISMO	21.521,54		876,92	1.169,21				16.009,65
7	LIMPEZA	1.859,37							100,00 %
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.275,32	17,22 %	20,77 %	33,96 %	13,85 %	13,37 %	1.859,37	1.859,37
		9.690,61		11.688,38	19.111,10	7.794,13	7.524,01	0,83 %	100,00 %
		48.456,03		58.458,63	95.550,59	38.965,55	37.619,35	467,09	56.275,32
		281.376,61		48.456,03	106.914,66	202.465,25	241.430,80	2.326,46	
							279.050,15	281.376,61	

228
8
SO 17

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Eng. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 2019012914303



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL
LOCAL:	VILA SÃO RAFAEL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

AS PESSOAS FAZEM O MELHOR LUGAR

www.aracati.ce.gov.br

12/2018

DATA REF.

HORA

MES

25,00%

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

SEINFRA

MES

DATA REF.

12/2018

VERBÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

95,20%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

-

12/2018

DATA :

20/05/2019

BDI :

25,00%

FONTE

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008276620
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: VIVIANNE NUNES BARBOSA

Registro Nacional: A145610-5

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 22

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 22/05/2019 Data de Início: 27/05/2019 Previsão de término: 26/08/2019

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: VILA SÃO RAFAEL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Quantidade: 1.878,15

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA SÃO RAFAEL, NO MUNICÍPIO DE ARACATI, CE.

6. VALOR

Valor do RRT:

R\$ 94,76

Pago em: 21/05/2019

Total Pago:

R\$ 94,76

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 09 de janeiro de 2020


Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
Documento de identificação: 07684756000146

Vivianne Nunes Barbosa
VIVIANNE NUNES BARBOSA
CPF: 052.656.723-62



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

THIAGO PEREIRA GOMES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617914303

Registro: 337591CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Aracati

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: 1192

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ARACATI

UF: CE

CEP: 62800970

ART Vinculada: CE20190528307

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 531.703,12

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VILA SÃO RAFAEL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

Cidade: ARACATI

CEP: 62800000

Data de Início: 30/09/2019

Previsão de término: 27/03/2020

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Esportivo

Código: Não especificado

Proprietário: Município de Aracati

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #5025 - PRAÇAS

Quantidade

Unidade

m2

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #5020 - QUADRA DE ESPORTES

1.878,15

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Construção de Praça e Areninha na Vila São Rafael, no município de Aracati - CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

Thiago Pereira Gomes

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 09 de janeiro de 2020

Local

data

THIAGO PEREIRA GOMES - CPF: 054.692.053-55

Município de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor


Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 24/09/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8213560309





RELAÇÃO DE PROJETOS



CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ARENINHA NA VILA SÃO RAFAEL NA CIDADE DE ARACATI-CE

- 1 PRANCHA 01/02 – LOCALIZAÇÃO;
- 2 PRANCHA 02/02 – PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO ARENINHA;
- 3 PRANCHA 01/05 – LOCALIZAÇÃO (PRAÇA);
- 4 PRANCHA 02/05 – PLANTA BAIXA (PRAÇA);
- 5 PRANCHA 03/05 – CORTES AA E BB (PRAÇA);
- 6 PRANCHA 04/05 – DETALHAMENTO BANCO; E
- 7 PRANCHA 05/05 – DETALHAMENTO PERGOLADO E ACESSIBILIDADE.

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 | RNP 0617914303

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano